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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. N 580

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства УР от 18.04.2016 N 158,
от 14.11.2016 N 477, от 03.04.2017 N 110, от 06.06.2018 N 214)



Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемую государственную программу Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике".

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
В.А.САВЕЛЬЕВ





Утверждена
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 29 декабря 2015 г. N 580

[bookmark: P33]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства УР от 03.04.2017 N 110,
от 06.06.2018 N 214)



Паспорт государственной программы

	Наименование государственной программы
	Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике (далее - государственная программа)

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики (2016 - 2017 гг.), Министерство экономики Удмуртской Республики (2018 - 2021 гг.)

	(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Соисполнители государственной программы
	исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики

	(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Срок реализации государственной программы
	2016 - 2021 годы

	Этапы государственной программы
	Не предусмотрены

	Цель государственной программы
	Создание условий для развития инвестиционной деятельности, направленной на решение задач социально-экономического развития Удмуртской Республики

	Задачи государственной программы
	Создание условий для повышения активности в сфере инвестиционной деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и делового сообщества;
повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики и создание условий для привлечения инвестиций;
стимулирование инвестиционной деятельности

	Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках государственной программы
	Комплексное развитие моногорода Воткинска.
Комплексное развитие моногорода Глазова.
Комплексное развитие моногорода Сарапула

	(введено постановлением Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Подпрограммы государственной программы
	Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике.
Создание условий для реализации государственной программы.
Разработка и реализация инвестиционной государственной политики

	Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей;
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. рублей;
объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики, тыс. рублей;
объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку, млн. рублей

	Ресурсное обеспечение государственной программы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 400151,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 31221,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 68746,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 188785,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 92421,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 18976,8 тыс. рублей

	(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы и показатели эффективности
	Увеличение объема инвестиций, привлеченных для решения задач социально-экономического развития Удмуртской Республики;
создание благоприятной инвестиционной среды в Удмуртской Республике;
формирование положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики



[bookmark: P88]Паспорт подпрограммы "Формирование благоприятной деловой
среды для реализации инвестиционных проектов
в Удмуртской Республике"

	Наименование подпрограммы
	Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике (далее - подпрограмма)

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики (2016 - 2017 гг.), Министерство экономики Удмуртской Республики (2018 - 2021 гг.)

	(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Соисполнители подпрограммы
	Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики

	Срок реализации подпрограммы
	2016 - 2021 годы

	Этапы подпрограммы
	Не предусмотрены

	Цель подпрограммы
	Создание условий для инициирования, разработки и реализации инвестиционных проектов и привлечения инвестиций, необходимых для решения задач социально-экономического развития Удмуртской Республики

	Задачи подпрограммы
	Повышение эффективности управления инвестиционным развитием, разработка отраслевых и территориальных стратегий инвестиционного развития;
инициирование и разработка инвестиционных проектов; формирование инвестиционных площадок;
организация работы с инвестиционными проектами исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике;
развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности;
подготовка специалистов по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
развитие мер государственной поддержки на этапах инициирования, разработки и реализации инвестиционных проектов;
повышение информированности и компетентности предпринимательского сообщества Удмуртской Республики в сфере инвестиционной деятельности;
эффективное использование институтов развития и инструментов, предлагаемых институтами развития и финансовой инфраструктурой;
формирование инвестиционного предложения Удмуртской Республики для делового и финансового сообщества и инвесторов;
поддержание имиджа инвестиционно привлекательного региона, продвижение Удмуртской Республики на российском и международном рынках инвестиций;
содействие подготовке высококвалифицированных кадров в сфере инвестиций для субъектов региональной инвестиционной инфраструктуры, в том числе государственных органов Удмуртской Республики

	Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы
	Комплексное развитие моногорода Воткинска.
Комплексное развитие моногорода Глазова.
Комплексное развитие моногорода Сарапула

	(введено постановлением Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
	Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, единиц;
выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике, единиц;
количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов, единиц

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 331690,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 17556,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 29761,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 183902,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 92421,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 8048,5 тыс. рублей

	(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
	Наличие в Удмуртской Республике инвестиционных проектов, соответствующих задачам социально-экономического развития республики;
повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики



[bookmark: P139]Паспорт подпрограммы "Создание условий для реализации
государственной программы"

	Наименование подпрограммы
	Создание условий для реализации государственной программы (далее - подпрограмма)

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики (2016 - 2017 гг.), Министерство экономики Удмуртской Республики (2018 - 2021 гг.)

	(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Соисполнители подпрограммы
	Не предусмотрены

	Срок реализации подпрограммы
	2016 - 2021 годы

	Этапы подпрограммы
	Не предусмотрены

	Цель подпрограммы
	Обеспечение разработки и реализации государственной политики в сфере инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства

	Задачи подпрограммы
	Обеспечение реализации установленных полномочий (функций) Агентством инвестиционного развития Удмуртской Республики;
организация управления государственной программой

	Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы
	Не реализуются

	(введено постановлением Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
	Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, процентов

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 31181,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 13664,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 17517,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей

	(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
	Создание условий для реализации государственной программы, достижение прогнозных значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм



[bookmark: P175]Паспорт подпрограммы "Разработка и реализация
инвестиционной государственной политики"

	Наименование подпрограммы
	Разработка и реализация инвестиционной государственной политики (далее - подпрограмма)

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики (2016 - 2017 гг.), Министерство экономики Удмуртской Республики (2018 - 2021 гг.)

	(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Соисполнители подпрограммы
	Министерство экономики Удмуртской Республики

	Срок реализации подпрограммы
	2017 - 2021 годы

	Этапы подпрограммы
	Не предусмотрены

	Цель подпрограммы
	Создание условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику

	Задачи подпрограммы
	Разработка мер государственного регулирования в сфере инвестиционной деятельности;
внедрение новых финансовых и нефинансовых форм государственной поддержки инвестиционной деятельности;
содействие реализации экономически эффективных инвестиционных проектов, имеющих высокий синергетический эффект для различных отраслей экономики и (или) особо значимых для социально-экономического развития Удмуртской Республики, в том числе проектов государственно-частного партнерства

	Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы
	Не реализуются

	(введено постановлением Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
	Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов, единиц;
прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку, млн. рублей

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 37279,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 21467,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 4883,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 10928,3 тыс. рублей

	(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы и показатели эффективности
	Увеличение объема инвестиций в основной капитал в Удмуртской Республике в 2 раза (по сравнению с 2012 годом);
увеличение прироста налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку;
создание новых рабочих мест;
содействие привлечению инвестиций за счет продвижения позитивного имиджа Удмуртской Республики в Российской Федерации и за рубежом



Приоритеты государственной политики, цели, задачи
в сфере социально-экономического развития, в рамках
которой реализуется государственная программа

Цели и задачи государственной программы "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" разработаны в соответствии с целями и задачами, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ, в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года N 383, в Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденной Указом Главы Удмуртской Республики от 26 мая 2014 года N 166.
Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года определена миссия Удмуртской Республики - становление развитого промышленного региона страны, поставляющего высокотехнологичную продукцию на российский и мировой рынки. Для реализации миссии республике необходимо помимо решения задач текущего обеспечения потребностей экономики и повышения ее эффективности и устойчивости осуществить изменения, необходимые для реализации целевого сценария социально-экономического развития Удмуртской Республики "Диверсификация и технологический переход" и улучшения качества жизни населения республики.
Эти изменения определены в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года. Они включают задачи диверсификации структуры экономики республики, повышения производительности труда; эффективного развития агропромышленного комплекса республики; развития транспортной системы и дорожного хозяйства; обеспечения "равных" комфортных условий жизни на селе и в городе через устойчивое развитие сельских территорий; улучшения состояния окружающей среды, обеспечения рационального использования и воспроизводства природных и водных ресурсов и другие. Обеспечивая поддержку проектов, направленных на импортозамещение и экспорт несырьевых ресурсов, в том числе высокотехнологичных товаров, необходимо учитывать влияние на экономику предприятий складывающейся в последнее время внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.
Инвестиционной стратегией Удмуртской Республики на период до 2025 года определены приоритеты инвестиционного развития Удмуртской Республики:
отраслевые приоритеты:
поддержка и стимулирование развития приоритетных (высокотехнологичных) секторов промышленности (приборостроение, радиоэлектроника, нефтегазовое оборудование, автомобилестроение и производство автокомпонентов). Эти отрасли в среднесрочной перспективе могут стать основными секторами экономической специализации региона (наряду с сектором производства стрелкового оружия и оборонно-промышленного комплекса);
технологическая модернизация в традиционных секторах экономики (нефтедобыча, оборонно-промышленный комплекс, черная металлургия, атомная промышленность, химическая промышленность);
развитие прочих секторов экономики, играющих значимую роль в социальной сфере отдельных территорий республики (агропромышленный комплекс, лесопромышленный комплекс, легкая промышленность);
развитие туризма и рекреации.
В отношении приоритетных секторов экономики предполагается их кластерное развитие. В целях реализации кластерных инициатив, создания условий для эффективного размещения новых производств, снижения сроков и затрат на реализацию инвестиционных проектов планируется реализация проектов по созданию на территории Удмуртской Республики индустриальных (промышленных) парков.
Стратегические приоритеты развития территории в разрезе муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики указаны в приложении 2 к Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года.
Реализация всех этих изменений возможна за счет осуществления бюджетных инвестиций, инвестиций предприятий и организаций реального сектора экономики, а также за счет осуществления совместных государственно-частных инвестиций в форме государственно-частного или муниципально-частного партнерства.
Привлечение инвестиций является сегодня приоритетом государственной политики на федеральном и на региональном уровнях. В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" Правительству Российской Федерации поручено принять меры, направленные в том числе на увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27% - к 2018 году. В послании Главы Удмуртской Республики на внеочередной сессии Государственного Совета Удмуртской Республики 30 декабря 2014 года привлечение инвестиций названо главным приоритетом государственной политики Удмуртской Республики. При этом в условиях кризиса ключевые направления действий включают в себя оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях развития, создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее значимые сектора экономики.
Сфера инвестиционной деятельности Удмуртской Республики включает задачи планирования и осуществления бюджетных инвестиций и привлечения внебюджетных инвестиционных ресурсов, необходимых для достижения целей и решения задач социально-экономического развития Удмуртской Республики. Успешность их решения зависит от созданного в республике инвестиционного климата, определяющего степень привлекательности Удмуртии для инвесторов, а также от наличия и качества инвестиционных предложений (планов развития отраслей и территорий республики, инвестиционных площадок и проектов), которые в свою очередь являются следствием качественного государственного планирования.
Целью государственной программы является создание условий для развития инвестиционной деятельности, направленной на решение задач социально-экономического развития Удмуртской Республики.
Задачи государственной программы:
создание условий для повышения активности в сфере инвестиционной деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и делового сообщества;
повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики и создание условий для привлечения инвестиций;
стимулирование инвестиционной деятельности.
Взаимосвязь целей и задач государственной программы с целями и задачами социально-экономического развития Удмуртской Республики приведена в таблице 1.

Таблица 1

	Государственная программа
	План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года

	Цель государственной программы: создание условий для развития инвестиционной деятельности, направленной на решение задач социально-экономического развития Удмуртской Республики
	Цели:
обеспечение устойчивых темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики Удмуртской Республики;
сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала;
устойчивое и динамичное повышение качества жизни населения Удмуртской Республики;
пространственное развитие Удмуртской Республики; повышение эффективности государственного управления и качества государственных услуг;
создание условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику

	Задача государственной программы:
создание условий для повышения активности в сфере инвестиционной деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и делового сообщества
	Задачи:
диверсификация структуры экономики, переход на инновационное развитие;
повышение производительности труда и конкурентоспособности промышленного комплекса республики;
поддержка новых и модернизация традиционных секторов специализации экономики республики;
эффективное развитие агропромышленного комплекса республики;
развитие транспортной системы и дорожного хозяйства;
обеспечение населения качественным и доступным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства;
модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение конкурентоспособности социальной сферы и социальной инфраструктуры;
улучшение состояния окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных и водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, создание системы обращения с отходами производства и потребления;
создание "равных" комфортных условий жизни на селе и в городе, устойчивое развитие сельских территорий;
создание, развитие и обеспечение эффективного функционирования инвестиционной инфраструктуры;
создание организационно-экономических условий для развития территориальных инновационных кластеров на территории республики;
кластерное развитие приоритетных секторов экономики Удмуртской Республики;
выявление инфраструктурных возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов;
формирование индустриальных площадок регионального уровня - точек роста экономического потенциала Удмуртской Республики;
реализация Плана развития промышленных, технологических парков на территории Удмуртской Республики, предоставление государственной и муниципальной поддержки резидентам промышленных, технологических парков;
формирование механизмов поддержки инвесторов, разместивших новые высокотехнологичные производства

	Задача государственной программы:
повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики и создание условий для привлечения инвестиций
	Задачи:
позиционирование Удмуртской Республики как открытого региона для инвестиций и имиджа органов государственной власти Удмуртской Республики как власти, взаимодействуя с которой инвестор проекта тратит минимальное количество времени на согласование и реализацию своего предпринимательского проекта;
привлечение государственных и частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов регионального развития, увеличение объема инвестиций в основной капитал;
снижение затрат инвесторов на реализацию предпринимательского проекта, сокращение сроков и упрощение процедур в органах власти Удмуртской Республики при принятии решений по отношению к инвесторам;
наличие эффективной системы государственной поддержки инвестиционных проектов и постоянное ее совершенствование

	Задача государственной программы:
стимулирование инвестиционной деятельности
	Задачи:
диверсификация структуры экономики;
привлечение государственных и частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций в основной капитал;
создание, развитие и обеспечение эффективного функционирования инвестиционной инфраструктуры;
разработка и реализация мер государственного регулирования, направленных на поддержку инвестиционной деятельности;
совершенствование системы мер государственной поддержки инвестиционных проектов



Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении 1.
Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении 2.
Основные меры государственного регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы, приведены в приложении 3.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации государственной программы приведен в приложении 4.
Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Удмуртской Республики, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы) приведена в приложении 5.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6.





Приложение 1
к государственной программе
"Развитие инвестиционной деятельности
в Удмуртской Республике"

[bookmark: P303]СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)



Ответственный исполнитель      Министерство экономики Удмуртской Республики


	Код аналитической программной классификации
	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	ГП
	Пп
	
	
	
	факт
	факт
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз

	
	
	
	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике"

	37
	0
	1
	Объем инвестиций в основной капитал
	млн. руб.
	85405,9
	79951
	95604
	100227
	101712
	111541

	37
	0
	2
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
	млн. руб.
	74457,3
	74490
	87877
	93671
	66865
	70208

	37
	0
	3
	Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики
	тыс. руб.
	56,3
	52,7
	63,2
	67,3
	72,9
	78,9

	37
	0
	4
	Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку
	млн. руб.
	3000
	3112
	4000
	5000
	6000
	7000

	
	
	
	Подпрограмма "Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике"

	37
	1
	1
	Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития
	единиц
	
	
	7
	5
	5
	4

	37
	1
	2
	Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике
	единиц
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	37
	1
	3
	Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов
	единиц
	
	
	5
	5
	5
	5

	Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"

	37
	2
	1
	Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы
	%
	96,0
	74,1
	не менее 90,0
	не менее 90,0
	не менее 90,0
	не менее 90,0

	Подпрограмма "Разработка и реализация инвестиционной государственной политики"

	37
	3
	1
	Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов
	единиц
	718
	877
	550
	600
	650
	700

	37
	3
	2
	Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку
	млн. руб.
	700
	892
	450
	450
	450
	500
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ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)



Ответственный исполнитель      Министерство экономики Удмуртской Республики

	Код аналитической программной классификации
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Срок выполнения
	Ожидаемый непосредственный результат
	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

	ГП
	Пп
	ОМ
	М
	
	
	
	
	

	37
	1
	
	
	Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике
	Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики (далее - АИР УР). Министерство экономики Удмуртской Республики (далее - Минэкономики УР)
	
	
	

	37
	1
	01
	
	Внедрение в Удмуртской Республике лучших управленческих практик и решений в сфере инвестиционной деятельности, разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам инвестиционной деятельности для исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, субъектов инвестиционной деятельности
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Увеличение объема привлеченных инвестиций от реализации инвестиционных проектов
	37.0.1, 37.0.2, 37.0.3

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	02
	
	Организация прикладных исследований и разработок, обеспечивающих инвестиционное развитие территорий Удмуртской Республики
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Повышение эффективности управления инвестиционным развитием
	

	37
	1
	02
	01
	Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и содействие органам местного самоуправления в Удмуртской Республике в разработке и реализации комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Достижение целевых показателей комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	03
	
	Проведение мероприятий по организации эффективных каналов прямой связи с инвесторами
	АИР УР
	2017 год
	Достижение показателей целевой модели "Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации", (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р)
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	04
	
	Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Повышение инвестиционной привлекательности и делового имиджа Удмуртской Республики
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	04
	01
	Мероприятия по обеспечению и развитию инвестиционной инфраструктуры
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Развитие инвестиционной инфраструктуры
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	04
	02
	Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках международных инвестиционных форумов
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Продвижение инвестиционных проектов и площадок Удмуртской Республики в рамках проводимых форумов
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	05
	
	Мероприятия по обучению специалистов органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Повышение уровня компетентности специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	06
	
	Мероприятия по поддержке инвестиционной деятельности на этапах инициирования, разработки и реализации инвестиционных проектов
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Достижение показателей целевой модели "Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами" (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р)
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	06
	01
	Формирование и ведение Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Обеспечение актуального состояния Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	06
	02
	Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Увеличение объема привлеченных инвестиций, в том числе зарубежных, от реализации инвестиционных проектов
	37.0.1, 37.1.2

	37
	1
	07
	
	Развитие механизмов и инструментов в сфере государственно-частного партнерства
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Реализация проектов государственно-частного партнерства
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	08
	
	Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, по привлечению инвесторов, институтов развития, инвестиционных и финансовых институтов и по вовлечению местного делового сообщества в инвестиционную деятельность
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	08
	01
	Участие в подготовке и проведении мероприятий по продвижению интересов Удмуртской Республики в сфере развития инвестиционной деятельности (выставки, ярмарки, видеоконференции, бизнес-миссии и др.)
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	08
	02
	Информационно-консультационная поддержка предприятий Удмуртской Республики в продвижении на российские и международные рынки товаров (работ, услуг) в рамках реализации инвестиционных проектов
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, активизация инвестиционной деятельности
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	09
	
	Создание, обновление и поддержка интернет-ресурсов в сфере инвестиционной деятельности
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Достижение показателей целевой модели "Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации" (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р)
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	1
	10
	
	Мониторинг реализации мероприятий дорожных карт по внедрению в Удмуртской Республике целевых моделей и по упрощению процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
	АИР УР, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики
	2017 год
	Увеличение объема привлеченных инвестиций, в том числе зарубежных, от реализации инвестиционных проектов
	37.0.1, 37.0.2, 37.0.3

	37
	1
	11
	
	Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики
	Минэкономики УР, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики
	2018 - 2021 годы
	Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку
	37.1.1, 37.1.3, 37.0.4

	37
	1
	11
	01
	Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики
	Минэкономики УР, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики
	2018 - 2021 годы
	Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики
	

	37
	1
	11
	02
	Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"
	Минэкономики УР, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики
	2018 - 2021 годы
	Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов в моногородах Удмуртской Республики
	

	37
	1
	12
	
	Мониторинг дорожной карты внедрения в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12.05.2015 N 447-р)
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики
	

	37
	1
	13
	
	Мониторинг исполнения требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике на 2014 - 2018 годы (распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 15.09.2014 N 664-р)
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики
	37.1.2

	37
	2
	
	
	Создание условий для реализации государственной программы
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	2
	01
	
	Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа
	АИР УР
	2016 - 2017 годы
	Достигнутые целевые показатели госпрограммы
	37.2.1

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	3
	
	
	Разработка и реализация инвестиционной государственной политики
	АИР УР, Минэкономики УР
	2017 год
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	3
	01
	
	Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики
	АИР УР
	2017 год
	Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	3
	02
	
	Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике
	АИР УР
	2017 год
	Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест
	37.3.1, 37.3.2, 37.0.4

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	3
	02
	01
	Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по лизинговым платежам, полученным для реализации инвестиционных проектов
	АИР УР
	2017 год
	Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест
	37.0.1, 37.3.1, 37.3.2

	37
	3
	03
	
	Мероприятия по государственной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства
	АИР УР, Минэкономики УР
	2017 год,
	Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства
	37.0.4

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	3
	03
	01
	Предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики на реализацию инвестиционных проектов государственно-частного партнерства
	АИР УР,
	2017 год,
	Привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	3
	04
	
	Анализ и совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность
	АИР УР
	2017 год
	Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	3
	05
	
	Предоставление инвесторам налоговых льгот
	АИР УР
	2017 год
	Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест
	37.3.1, 37.3.2

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	3
	06
	
	Координация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики (распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2011 N 344-р)
	АИР УР
	2017 год
	Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики в рамках решения задач увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет Удмуртской Республики
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	3
	07
	
	Мониторинг внедрения в Удмуртской Республике целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса, лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
	АИР УР
	2017 год
	Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики
	37.0.1, 37.0.2, 37.0.3, 37.3.1, 37.3.2

	37
	3
	08
	
	Мониторинг исполнения требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике
	АИР УР
	2017 год
	Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики
	37.0.1, 37.0.2, 37.0.3

	37
	3
	09
	
	Мониторинг реализации плана мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года
	АИР УР
	2017 год
	Выполнение мероприятий Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	

	37
	3
	10
	
	Формирование и актуализация Инвестиционного меморандума Удмуртской Республики
	АИР УР
	2017 год
	Формирование и поддержание имиджа инвестиционной привлекательного региона
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	2018 - 2021 годы
	
	








Приложение 3
к государственной программе
"Развитие инвестиционной деятельности
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ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)



Ответственный исполнитель      Министерство экономики Удмуртской Республики

	Код аналитической программной классификации
	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата, тыс. руб.
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей государственной цели

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	ГП
	Пп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	Государственная программа "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике"

	37
	1
	
	Подпрограмма "Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике"

	37
	1
	1
	Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики
	Объем выделяемых средств из бюджета Удмуртской Республики
	
	
	176163,3
	92421,8
	
	
	Способствует привлечению инвестиций за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в развитие инфраструктурных объектов в моногородах Удмуртской Республики, созданию новых рабочих мест

	37
	3
	
	Подпрограмма "Разработка и реализация инвестиционной государственной политики"

	37
	3
	1
	Освобождение от уплаты налога на имущество:
- организаций в отношении имущества, приобретенного в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта, с начала налогового периода, в котором принято решение об утверждении победителей конкурса инвестиционных проектов, до достижения срока окупаемости инвестиционных проектов, но не более 5 лет, а в случае реализации инвестиционного проекта в социальной сфере - не более десяти лет;
- организаций в отношении автомобильных дорог, участков автомобильных дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, пунктов взимания платы, являющихся объектами концессионных соглашений. Льгота предоставляется в течение 20 лет с даты ввода указанных объектов в эксплуатацию;
- организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики;
- организаций, осуществляющих лизинговые операции, в отношении имущества, приобретенного для реализации инвестиционных проектов организациями - победителями конкурса инвестиционных проектов;
- организаций в отношении имущества, приобретенного в целях реализации регионального инвестиционного проекта, с начала налогового периода, в котором организация включена в Реестр участников региональных инвестиционных проектов, на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более 10 лет
	Объем налоговых льгот, предоставленных инвесторам
	83900
	48880
	55000
	70000
	80000
	85000
	Предоставление льготы позволяет создавать дополнительные рабочие места. Объем недополученных в бюджет Удмуртской Республики доходов в результате действия налоговых льгот восполняется по истечении срока окупаемости инвестиционных проектов за счет прироста налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики

	37
	3
	2
	Установление ставки налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в бюджет Удмуртской Республики, от 17 до 13,5% организациям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики с присвоением статуса приоритетного инвестиционного проекта и связанные с осуществлением капитальных вложений, на срок окупаемости инвестиционных проектов, но не более 5 лет, а в случае реализации инвестиционного проекта в социальной сфере - не более десяти лет. Снижение ставки налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в бюджет Удмуртской Республики, до 10% организациям, реализующим региональные инвестиционные проекты в соответствии со ст. 1.1 Закона Удмуртской Республики от 05.03.2003 N 8-РЗ "О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности". Для участников специальных инвестиционных контрактов, признанных участниками региональных инвестиционных проектов, ставка налога на прибыль организаций составляет 0 процентов на срок действия специального инвестиционного контракта в пределах 2025 года
	Объем налоговых льгот, предоставленных инвесторам
	339000
	87600
	200000
	250000
	250000
	250000
	Предоставление льготы позволяет создавать дополнительные рабочие места. Объем недополученных в бюджет Удмуртской Республики доходов в результате предоставления налоговых льгот восполняется по истечении срока окупаемости инвестиционных проектов за счет прироста налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики. Коэффициент бюджетной эффективности, рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности налоговых льгот, составляет больше единицы

	37
	3
	3
	Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по лизинговым платежам, полученным для реализации инвестиционных проектов
	Объем выделяемых субсидий из средств бюджета Удмуртской Республики
	
	5625,0
	
	
	
	5850,0
	Предоставление субсидий позволяет увеличить налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики, создание новых рабочих мест

	37
	3
	4
	Предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики и реализацию инвестиционных проектов государственно-частного партнерства
	Объем выделяемых средств из бюджета Удмуртской Республики
	
	15842,9
	4883,0
	
	
	5078,3
	Способствует привлечению частных инвестиций в развитие инфраструктурного комплекса Удмуртской Республики, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики







Приложение 4
к государственной программе
Удмуртской Республики "Развитие
инвестиционной деятельности
в Удмуртской Республике"

[bookmark: P998]ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)



Ответственный исполнитель                            Министерство экономики
                                                     Удмуртской Республики
(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)

	Код аналитической программной классификации
	Наименование государственной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)
	Единица измерения объема государственной услуги (работы)
	Значение показателя объема государственной услуги (работы)
	Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	ГП
	Пп
	ОМ
	М
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Государственная программа "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике"

	В рамках государственной программы оказание государственных услуг, выполнение государственных работ не осуществляется







Приложение 5
к государственной программе
"Развитие инвестиционной деятельности
в Удмуртской Республике"

[bookmark: P1046]РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)



Ответственный исполнитель      Министерство экономики Удмуртской Республики

	Код аналитической программной классификации
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей

	ГП
	Пп
	ОМ
	М
	
	
	Код главы
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	37
	0
	
	
	Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике
	Всего
	
	
	
	3700000000
	
	31221,2
	68746,6
	188785,2
	92421,8
	
	18976,8

	
	
	
	
	
	Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики (далее - АИР УР)
	841
	
	
	3700000000
	
	31221,2
	68746,6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Министерство экономики Удмуртской Республики (далее - Минэкономики УР)
	840
	
	
	3700000000
	
	
	
	22195,5
	
	
	18976,8

	
	
	
	
	
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики (далее - Миндортранс УР)
	807
	
	
	3700000000
	
	
	
	31049,3
	50144,6
	
	

	
	
	
	
	
	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (далее - Минстрой УР)
	833
	
	
	3700000000
	
	
	
	135540, 4
	42277,2
	
	

	37
	1
	
	
	Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике
	Всего
	
	
	
	3710000000
	
	17556,5
	29761,6
	183902, 2
	92421,8
	
	8048,5

	
	
	
	
	
	АИР УР
	841
	
	
	3710000000
	
	17556,5
	29761,6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	
	
	3710000000
	
	
	
	17312,5
	
	
	8048,5

	
	
	
	
	
	Миндортранс УР
	807
	
	
	3710000000
	
	
	
	31049,3
	50144,6
	
	

	
	
	
	
	
	Минстрой УР
	833
	
	
	3710000000
	
	
	
	135540, 4
	42277,2
	
	

	37
	1
	04
	
	Работа с инвесторами, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов
	Всего
	
	
	
	3710400000
	
	17556,5
	29761,6
	7738,9
	
	
	8048,5

	
	
	
	
	
	АИР УР
	841
	01
	13
	3710400000
	
	17556,5
	29761,6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	04
	12
	
	
	
	
	7738,9
	
	
	8048,5

	37
	1
	04
	01
	Мероприятия по обеспечению и развитию инвестиционной инфраструктуры
	АИР УР
	841
	01
	13
	3710407080
	630
	17556,5
	29761,6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	04
	12
	
	630
	
	
	7738,9
	
	
	8048,5

	37
	1
	11
	
	Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Удмуртской Республики
	Всего
	
	
	
	3711100000
	
	
	
	176163, 3
	92421,8
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	04
	12
	3711100000
	522
	
	
	9573,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	Миндортранс УР
	807
	04
	09
	3711100000
	
	
	
	31049,3
	50144,6
	
	

	
	
	
	
	
	Минстрой УР
	833
	05
	02
	3711100000
	
	
	
	135540, 4
	42277,2
	
	

	37
	1
	11
	01
	Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики
	Всего
	
	
	
	3711108000
	
	
	
	70027,7
	37500,0
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	04
	12
	3711108000
	522
	
	
	9573,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	Миндортранс УР
	807
	04
	09
	3711108000
	522
	
	
	4425,0
	17000,0
	
	

	
	
	
	
	
	Минстрой УР
	833
	05
	02
	3711108000
	522
	
	
	56029,1
	20500,0
	
	

	37
	1
	11
	02
	Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"
	Всего
	
	
	
	3711108200
	
	
	
	106135, 6
	54921,8
	
	

	
	
	
	
	
	Миндортранс УР
	807
	04
	09
	3711108200
	522
	
	
	26624,3
	33144,6
	
	

	
	
	
	
	
	Минстрой УР
	833
	05
	02
	3711108200
	522
	
	
	79511,3
	21777,2
	
	

	37
	2
	
	
	Создание условий для реализации государственной программы
	Всего
	
	
	
	3720000000
	
	13664,7
	17517,1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	АИР УР
	841
	
	
	3720000000
	
	13664,7
	17517,1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	
	
	3720000000
	
	
	
	
	
	
	

	37
	2
	01
	
	Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа
	Всего
	
	
	
	3720100000
	
	13664,7
	17517,1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	АИР УР
	841
	04
	12
	3720100000
	120, 240, 850
	13664,7
	17517,1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	
	
	
	120, 240
	
	
	
	
	
	

	37
	3
	
	
	Разработка и реализация инвестиционной государственной политики
	Всего
	841
	
	
	3730000000
	
	
	21467,9
	4883,0
	
	
	10928,3

	
	
	
	
	
	АИР УР
	841
	
	
	3730000000
	
	
	21467,9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	
	
	3730000000
	
	
	
	4883,0
	
	
	10928,3

	37
	3
	02
	
	Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике
	Всего
	
	
	
	3730200000
	
	
	5625,0
	
	
	
	5850,0

	
	
	
	
	
	АИР УР
	841
	04
	12
	3730200000
	
	
	5625,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5850,0

	37
	3
	02
	07
	Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по лизинговым платежам, полученным для реализации инвестиционных проектов
	Всего
	
	
	
	3730207070
	
	
	5625,0
	
	
	
	5850,0

	
	
	
	
	
	АИР УР
	841
	04
	12
	3730207070
	810
	
	5625,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5850,0

	37
	3
	03
	
	Мероприятия по государственной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства
	Всего
	
	
	
	3730300000
	
	
	15842,9
	4883,0
	
	
	5078,3

	
	
	
	
	
	АИР УР
	841
	04
	12
	3730300000
	
	
	15842,9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	
	
	
	
	
	
	4883,0
	
	
	5078,3

	37
	3
	03
	05
	Предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики на реализацию инвестиционных проектов государственно-частного партнерства
	Всего
	
	
	
	3730305700
	
	
	15842,9
	4883,0
	
	
	5078,3

	
	
	
	
	
	АИР УР
	841
	04
	12
	3730305700
	520
	
	15842,9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Минэкономики УР
	840
	04
	12
	3730305700
	520
	
	
	4883,0
	
	
	5078,3








Приложение 6
к государственной программе
"Развитие инвестиционной деятельности
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[bookmark: P1705]ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2018 N 214)



Ответственный исполнитель      Министерство экономики Удмуртской Республики

	Код аналитической программной классификации
	Наименование государственной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	ГП
	Пп
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	37
	
	Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике
	Всего
	31221,2
	68746,6
	285040,4
	92421,8
	
	18976,8

	
	
	
	бюджет Удмуртской Республики, в том числе:
	31221,2
	68746,6
	188785,2
	92421,8
	
	18976,8

	
	
	
	субсидии из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субвенции из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике
	
	
	13790,2
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	82465,0
	
	
	

	37
	01
	Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике
	всего
	17556,5
	29761,6
	280157,4
	92421,8
	
	8048,5

	
	
	
	бюджет Удмуртской Республики, в том числе:
	17556,5
	29761,6
	183902,2
	92421,8
	
	8048,5

	
	
	
	субсидии из федерального бюджета
	
	
	106135,6
	
	
	

	
	
	
	субвенции из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению
	
	
	
	54921,8
	
	

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике
	
	
	13790,2
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	82465,0
	
	
	

	37
	02
	Создание условий для реализации государственной программы
	всего
	13664,7
	17517,1
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Удмуртской Республики, в том числе:
	13664,7
	17517,1
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субвенции из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	
	

	37
	03
	Разработка и реализация инвестиционной государственной политики
	всего
	
	21467,9
	4883,0
	
	
	10928,3

	
	
	
	бюджет Удмуртской Республики, в том числе:
	
	21467,9
	4883,0
	
	
	10928,3

	
	
	
	субсидии из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субвенции из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	
	








Приложение 7
к государственной программе
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ПАСПОРТА
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ), РЕАЛИЗУЕМЫХ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ"

	Список изменяющих документов
(введены постановлением Правительства УР от 06.06.2018 N 214)



Утвержден
Координационным комитетом
по вопросам стратегического
планирования и реализации
приоритетных проектов
при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 19 июля 2017 г. N 4,
в редакции протокола
от 6 апреля 2018 г. N 7)

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА ВОТКИНСКА"

1. Основные положения


	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Воткинска
	Срок начала и окончания программы
	Декабрь 2016 года - декабрь 2025 года

	Куратор
	Александр Александрович Свинин, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

	Руководитель программы
	Сорокина Ольга Юрьевна - временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования "Город Воткинск"

	Исполнители, соисполнители программы
	Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики.
Министерство экономики Удмуртской Республики.
Министерство финансов Удмуртской Республики.
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики.
Министерство образования и науки Удмуртской Республики.
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики.
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.
Управление экономики Администрации города Воткинска.
Отдел инвестиционного развития Администрации города Воткинска.
Управление капитального строительства Администрации города Воткинска.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска.
Управление образования Администрации города Воткинска.
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Воткинска.
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации города Воткинска.
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска.
Управление финансов Администрации города Воткинска.
Предприятия и организации города Воткинска

	2. Содержание программы

	Цели программы
	1. Обеспечение комплексного развития моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 1,304 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 8206 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий "Пять шагов благоустройства".
2. Снижение зависимости моногорода от деятельности градообразующего предприятия АО "Воткинский завод" за счет снижения доли численности работников градообразующего предприятия до 24 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года путем развития производства в отраслях, не связанных с градообразующим предприятием.
3. Создание условий для сохранения и развития человеческого капитала.
4. Создание условий для концентрации 10-ти компаний в сфере обрабатывающих производств и 2 в сфере услуг

	План достижения показателей программы
	Показатель <1>
	Тип показателя
	Базовое значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц
	основной
	0
	0,516
	1,304

	
	2. Реализация мероприятий "Пять шагов благоустройства", количество реализованных мероприятий
	основной
	-
	4
	5

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.
	аналитический
	0
	4406
	8206

	
	4. Доля численности работников градообразующего предприятия АО "Воткинский завод" в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода Воткинска
	основной
	27,7
	27,4
	24,0

	Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)
	Показатель <2>
	Тип показателя
	Базовое значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. единиц
	аналитический
	0
	0,334
	0,850

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на крупных предприятиях, тыс. единиц
	аналитический
	0
	0,109
	0,139

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов", тыс. единиц
	аналитический
	-
	0,073
	0,157

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. единиц
	аналитический
	-
	-
	0,158

	
	5. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц
	аналитический
	-
	-
	-

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.
	аналитический
	0
	588
	3335

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.
	аналитический
	0
	260
	308

	
	8. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на крупных предприятиях, млн. руб.
	аналитический
	0
	251
	321

	
	9. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" (без учета средств Фонда), млн. руб.
	аналитический
	-
	77
	177

	
	10. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.
	аналитический
	-
	-
	2529

	
	11. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.
	аналитический
	0
	3818
	4871

	Результаты программы
	К 2019 году в моногороде сформированы новые возможности для развития бизнеса:
- создана территория опережающего социально-экономического развития;
- при поддержке Фонда развития моногородов создано 2 объекта инфраструктуры необходимые для реализации инвестиционных проектов;
- реализовано 14 инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих производств и сфере услуг, привлечено 8206 млн. рублей инвестиций за счет всех источников финансирования, создано 1304 рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием;
- создан промышленный парк "Индустриальный" (17 резидентов);
- создан промышленный кластер производства нефтегазового оборудования, объединяющий 10 предприятий и организаций);
- создан инвестиционный совет муниципального образования "Город Воткинск";
- создано 10 компаний в сфере обрабатывающих производств и 2 компании в сфере услуг;
- запущена экспортная модель производства нефтяного оборудования;
- сдан в эксплуатацию логистический центр;
- утвержден (в новой редакции) Генеральный план города, определены три инвестиционные зоны:
промышленно-деловая, рекреационная, зона сельхозпереработки.
В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды и экологии:
- реализованы мероприятия программы "Пять шагов благоустройства":
1) проведена реконструкция набережной Воткинского пруда;
2) обустроены спортивные площадки и зоны для творчества и активного отдыха в Березовском лесу (ул. Шпалозаводская);
3) проведена реконструкция исторического здания под гостиницу на 25 мест (ул. Ленина, 35а);
4) построена мототрасса для детской мотошколы (ул. Юбилейная, 3а);
5) введен в строй учебный центр МЧС (ул. 1 Мая)
- реализованы проекты (в т.ч. разработана проектно-сметная документация) по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, ремонту и строительству дорог, строительству газовых модульных котельных, экологической реабилитации Воткинского водохранилища.
В социальной сфере: <3>
- реализованы мероприятия по строительству и капитальному ремонту социальных объектов:
строительство фельдшерско-акушерского пункта;
начато строительство средней общеобразовательной школы;
- осуществлена модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР", БУЗ УР "Воткинская городская детская больница МЗ УР";
- БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР" оснащено автомобилями скорой медицинской помощи.
В сфере развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП):
- предоставлены микрокредиты 200 субъектам малого и среднего бизнеса Воткинским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства (ВФПМП);
- предоставлены субсидии 20 субъектам МСП на возмещение части затрат по договорам лизинга, по приобретению оборудования, субсидии начинающим предпринимателям;
- оказана имущественная поддержка 8 субъектам МСП - предоставление в аренду на льготных условиях офисных помещений в Центре поддержки предпринимательства;
- оказана информационная и консультационная поддержка субъектам МСП;
- начаты работы по организации Кванториума

	Описание модели функционирования результатов программы
	1. Присвоение городу Воткинску статуса территории опережающего социально-экономического развития и получение конкурентных преимуществ в виде льготного налогообложения позволит создать условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест. Подготовленная инженерная и инвестиционная инфраструктура для реализации проектов повышает инвестиционную привлекательность территории моногорода.
2. Мероприятия в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной власти позволят в первоочередном порядке решать насущные проблемы моногорода в области образования, здравоохранения, качества дорог, поддержки промышленности, повысит уровень социально-экономического развития города Воткинска, создаст предпосылки для стабилизации и роста экономики.
3. Проведение совместных мероприятий в рамках приоритетных программ и проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года позволит сконцентрировать ресурсы на решении приоритетных задач стратегического развития города Воткинска, решать проблемы моногорода в различных сферах деятельности.
4. В результате формирования и обучения команды, управляющей проектами развития города, ее участники получат необходимые знания в областях стратегического планирования, проектного управления, взаимодействия с инвесторами, повышения качества городской среды и развития человеческого капитала, что позволит повысить эффективность реализации программы развития моногорода Воткинска.
5. Улучшение качества городской среды повысит привлекательность города Воткинска как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, будет способствовать снижению оттока населения и сохранению человеческого капитала в городе




--------------------------------
[bookmark: P2207]<1> Нарастающим итогом.
[bookmark: P2208]<2> Нарастающим итогом.
[bookmark: P2209]<3> В случае выделения бюджетных средств из бюджета Удмуртской Республики на реализацию данных мероприятий в 2017 и 2018 годах.

3. Перечень проектов и мероприятий программы

	N п/п
	Наименование проекта и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональный заказчик
	Руководитель проекта / ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление "Повышение инвестиционной привлекательности моногорода"

	1.1
	Подача заявки в Минэкономразвития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории моногорода Воткинска
	проект
	Июнь 2018 года
	Заявка подана
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Министр экономики Удмуртской Республики М.И. Тумин

	1.2
	Принятие нормативно-правового документа устанавливающего льготы по земельному налогу для инвесторов, реализующих проекты на территории города Воткинска
	мероприятие
	Декабрь 2016 года
	Решение Думы
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям О.Ю. Сорокина

	1.3
	Оказание содействия инвестору в подготовке документов для включения проекта в Реестр инвестпроектов Удмуртской Республики (подготовка положительного заключения),
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Проект включен в Реестр
	Предприятие (инвестор)
	Начальник отдела инвестиций Администрации города Воткинска

	1.4
	Оказание содействия инвестору в определении возможного земельного участка для предоставления в аренду без проведения торгов (в случаях, установленных ст. 39.6 Земельного кодекса РФ и Указом Главы УР от 19.06.2015 N 123)
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Определен земельный участок
	Предприятие (инвестор)
	Начальник отдела земельных ресурсов управления муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации города Воткинска С.А. Иванова

	1.5
	Строительство электрических сетей для реализации инвестиционных проектов за счет инвестиционной программы предприятия - естественной монополии
	проект
	2017 - 2018 годы
	Построены сети, необходимые инвестору
	Предприятие (инвестор)
	Директор МУП "ВГЭС" К.В. Владимиров

	1.6
	Принятие инвестиционного меморандума МО "Город Воткинск"
	мероприятие
	Декабрь 2016 года
	Утвержден инвестиционный меморандум
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям О.Ю. Сорокина

	1.7
	Оказание государственной поддержки инвесторам в виде субсидирования затрат предприятий, реализующих инвестиционные проекты
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Оказана поддержка
	Предприятие (инвестор)
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям

	1.8
	Оказание содействия инвесторам в виде предоставления кредитов под 10% годовых
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Предоставлены кредиты
	Предприятие (инвестор)
	Воткинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства О.В. Пьянкова

	1.9
	Внесение изменений в Генеральный план города Воткинска, с учетом планируемых инвестиционных площадок
	мероприятие
	Июнь 2017 года
	Проект изменений Генплана направлен в Правительство Удмуртской Республики на утверждение
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям

	2
	Направление "Повышение эффективности муниципального управления"

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления города Воткинска по привлечению инвестиций
	проект
	2016 - 2017 годы
	Внедрена система проектного управления
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям О.Ю. Сорокина

	3
	Направление "Развитие городской среды и благоустройство"

	3.1
	Разработка и реализация программы "Пять шагов благоустройства":
реконструкция набережной Воткинского пруда;
обустройство спортивной площадки и зоны для творчества и активного отдыха в Березовском лесу (ул. Шпалозаводская);
реконструкция здания под гостиницу на 25 мест в городе Воткинске (работы по сохранению объекта культурного наследия) (ул. Ленина, 35а);
строительство стадиона и мототрассы для детской мотошколы (ул. Юбилейная, 3а);
строительство учебного центра МЧС (ул. 1 Мая)
	проект
	2017 - 2018 годы
	Улучшено качество городской среды
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям

	3.2
	Разработка и реализация муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2017 - 2022 годы
	проект
	2017 - 2018 годы
	Улучшено качество городской среды
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту

	4
	Направление "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"

	4.1
	Микрокредитование малого и среднего предпринимательства
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Предоставлены кредиты 200 субъектам малого и среднего предпринимательства
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Воткинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства О.В. Пьянкова

	4.2
	Субсидирование затрат малого и среднего предпринимательства
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Предоставлены субсидии 20 субъектам малого и среднего предпринимательства
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям

	4.3
	Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства (предоставление офисных помещений на льготных условиях в Центре поддержки предпринимательства)
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Предоставлены офисные помещения 8 субъектам малого и среднего предпринимательства
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Воткинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства О.В. Пьянкова

	4.4
	Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие пропагандированию массовых профессий в сфере малого и среднего предпринимательства
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Проведены конкурсы профессионального мастерства, фестивали, выставки-ярмарки
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям

	4.5
	Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Проведены семинары, тренинги, учебные курсы и других обучающие мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Воткинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства О.В. Пьянкова

	4.6
	Сопровождение заявок для участия субъектов МСП в конкурсах, проводимых Фондом Бортника
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Поданы заявки субъектами МСП
	Субъекты МСП
	Воткинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства О.В. Пьянкова

	5
	Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов"

	5.1
	Актуализация положения об инвестиционном совете
	проект
	2-е полугодие 2017 года
	Создан инвестиционный совет. Подготовлено постановление, утверждено положение
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям О.Ю. Сорокина

	5.2
	Организация государственной поддержки реализации инвестиционных проектов:
"Создание деревообрабатывающего производства (совместно с немецкой компанией HAPPY ARTS & CRAFTS) по производству деревянной игрушки и мольбертов для заказчика IKEY ООО Воткинский "ДОК";
"Создание цеха по изготовлению нефтепромыслового оборудования ОАО "Торговый дом "Воткинский завод";
"Новое оборудование для вибрационной защиты изделий и механизмов и организация его производства ООО Компания "Динамика-Сервис";
"Комплексное освоение территории с созданием логистического центра ООО "Паркуз Групп";
"Литейно-механическое производство ООО "Политех";
"Производство высокоэффективных теплоизоляционных на основе комбинированных базальтовых волокон ЗАО "Базальтовое волокно";
"Создание промышленного парка ООО "Прогресс";
"Организация цеха запорной арматуры:
задвижка дисковая ООО "Завод НГО "Техновек";
"Передача производства комплектующих малым предприятиям на аутсорсинг ООО "Завод НГО "Техновек";
"Запуск экспортной модели производства нефтяного оборудования ООО "Завод НГО "Техновек";
"Создание нового предприятия по производству электротехнического оборудования ООО "ЭТЗ Вектор";
"Реконструкция лыжной базы ООО "Челси";
"Строительство горнолыжного комплекса "Skypark" ООО "Челси";
"Строительство парка П.И. Чайковского ООО "Челси";
"Строительство крытого катка с искусственным льдом" (при наличии инвестора)
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Реализация проекта
	Руководитель предприятия - инвестора
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям

	6
	Направление "Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов"

	6.1
	Подача заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов
	мероприятие
	Март 2018 года
	Заявка подана
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Министр экономики Удмуртской Республики М.И. Тумин

	6.2
	Оказание содействия Управляющей компании промышленного парка ООО "Прогресс" в подготовке заявки в Минпромторг РФ на получение финансовой поддержки
	мероприятие
	Август 2018 года
	Заявка подана
	Руководитель ООО "Прогресс"
	Начальник отдела инвестиций Администрации города Воткинска

	6.3
	Подача заявки в Ростуризм на создание и реконструкцию туристской инфраструктуры для туристско-рекреационного кластера "Воткинск - родина П.И. Чайковского"
	мероприятие
	Сентябрь 2016 года
	Заявка подана
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям О.Ю. Сорокина

	6.4
	Подача заявки в Министерство экономики Удмуртской Республики на участие в конкурсном отборе моногородов на предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ поддержки малого бизнеса
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Заявка подана
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям

	7
	Направление "Развитие образования"

	7.1
	Подача заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики объекта: "Строительство детского сада в Заречном районе г. Воткинска" (в т.ч. ПИР)
	мероприятие
	Октябрь 2018 года
	Заявка подана
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска Д.В. Габидуллин, ИОГВ УР (по компетенции)

	7.2
	Подача заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики объекта: "Строительство новой школы на 825 мест по ул. Юбилейная, 1 в г. Воткинске"
	мероприятие
	Декабрь 2017 года
	Заявка подана
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска Д.В. Габидуллин ИОГВ УР (по компетенции)

	7.3
	Участие в Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (worldskills)
	мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Популяризация рабочих профессий среди молодежи
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Начальник управления образования Администрации города Воткинска Н.Г. Вотякова

	7.4
	Создание офиса городских проектов
	проект
	Июнь 2017 года
	Продвижение проектов
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам Ж.А. Александрова

	7.5
	Подача заявки на создание детского технопарка Кванториум
	мероприятие
	Март 2018 года
	Продвижение проектов
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Директор МБОУ ДОД "Станция юных техников" О.Ф. Васильева

	8
	Направление "Развитие здравоохранения"

	8.1
	Подача заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики объекта "Строительство поликлиники БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР"
	мероприятие
	Март 2018 года
	Заявка подана
	БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР"
	Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска Д.В. Габидуллин, ИОГВ УР (по компетенции)

	8.2
	Подача заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) на п. Вогулка г. Воткинска УР (в т.ч. ПИР)"
	проект
	2017 год
	Обеспечение первичной доврачебной медико-санитарной помощью в амбулаторных условиях
	БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР"
	Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска Д.В. Габидуллин

	8.3
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Воткинска за счет средств фонда обязательного медицинского страхования
	проект
	2017 год
	Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР", БУЗ УР "Воткинская городская детская больница МЗ УР"
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования УР
	БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР"

	8.4
	Оснащение БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР" автомобилями скорой медицинской помощи
	проект
	2017 год
	БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР" оснащено автомобилями скорой медицинской помощи
	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
	БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР"

	9
	Направление "Развитие промышленности"

	9.1
	Оказание содействия инвестору в создании (аккредитации) промышленного парка на территории города
	мероприятие
	2017 год
	Оказано содействие в создании промышленного парка "Индустриальный"
	Руководитель ООО "Прогресс"
	Начальник отдела инвестиций Администрации города Воткинска Д.В. Максимов

	9.2
	Создание промышленного кластера производства нефтегазового оборудования
	проект
	Декабрь 2016 года
	Создан промышленный кластер производства НГО
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	ООО "Завод НГО "Техновек"

	10
	Направление "Развитие объектов транспортной инфраструктуры"

	10.1
	Направление заявки в Правительство Удмуртской Республики о софинансировании объекта "Реконструкция дамбы Березовского залива г. Воткинск УР (ПИР)"
	мероприятие
	Март 2018 года
	Заявка подана
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям ИОГВ УР (по компетенции)

	10.2
	Направление заявки в Правительство Удмуртской Республики о софинансировании объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Победы, участок от автодороги объездная г. Воткинска до Завода РТО в г. Воткинске УР"
	мероприятие
	3 квартал 2017 года
	Заявка подана
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту А.В. Обухов, ИОГВ УР (по компетенции)

	10.3
	Ремонт дороги по ул. Рабочей от ул. Энтузиастов до микрорайона Вишневый сад
	Проект
	Август 2017 года
	Обеспечена транспортная доступность поселка
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту А.В. Обухов, ИОГВ УР (по компетенции)

	10.4
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Победы, участок от автодороги Объездная г. Воткинска до Завода РТО в г. Воткинске УР (строительно-монтажные работы)
	мероприятие
	Декабрь 2018 года
	Выполнены строительно-монтажные работы
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска Д.В. Габидуллин

	11
	Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры"

	11.1
	Подача заявки в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики о софинансировании объекта "Строительство канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации от ул. Тихой до КНС N 2 в г. Воткинске Удмуртской Республики (ПИР, корректировка ПСД, экспертиза ПСД)"
	мероприятие
	3 квартал 2017 года
	Заявка подана
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту А.В. Обухов, ИОГВ УР (по компетенции)

	11.2
	Подача заявки в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики о включении в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики объектов: "Техническое перевооружение системы теплоснабжения с установкой блочно-модульных котельных в п. Вогулка г. Воткинска, по ул. Светлой, по пер. Ломоносова, по ул. Тихой в г. Воткинске Удмуртской Республики (в том числе ПИР, экспертиза ПСД)"
	мероприятие
	Март 2017 года
	Заявка подана
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту А.В. Обухов, ИОГВ УР (по компетенции)

	11.3
	Строительство канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации от ул. Тихой до КНС N 2 в г. Воткинске Удмуртской Республики (строительно-монтажные работы)
	Мероприятие
	Декабрь 2018 года
	Выполнены строительно-монтажные работы
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту

	12
	Направление "Развитие физической культуры и спорта"

	12.1
	Направление заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта "Капитальный ремонт перекрытия спортзала на Кирова, 4, г. Воткинска (в т.ч. ПИР)" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	мероприятие
	Октябрь 2017 года
	Заявка подана
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Директор МАУ СШ "Знамя" А.Д. Пищиков, ИОГВ УР (по компетенции)

	12.2
	Направление заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта "Капитальный ремонт спортивного зала "Уралец" по адресу: ул. Шувалова, д. 1 г. Воткинска (ПИР)" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	мероприятие
	Октябрь 2018 года
	Заявка подана
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска Д.В. Габидуллин, ИОГВ УР (по компетенции)

	12.3
	Подготовка конкурсной документации на право заключения соглашения муниципально-частного партнерства на реализацию инвестиционного проекта "Строительство крытого катка с искусственным льдом"
	мероприятие
	Октябрь 2017 года
	Конкурсная документация подготовлена
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Начальник отдела инвестиций Администрации города Воткинска

	13
	Направление "Экологическое развитие"

	13.1
	Направление заявки в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики о выделении финансирования на разработку ПСД объекта "Экологическая реабилитация Воткинского водохранилища на р. Вотка в г. Воткинске УР (ПИР)"
	мероприятие
	Март 2017 года
	Заявка подана
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту А.В. Обухов, ИОГВ УР (по компетенции)

	13.2
	Привлечение жителей города к мероприятиям по улучшению экологической ситуации в городе
	мероприятие
	Апрель - март 2017 - 2018 годы ежегодно
	Формирование экологической культуры у населения, улучшение экологической ситуации в городе
	Управление ЖКХ
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту

	14
	Направление "Развитие туризма"

	14.1
	Запуск новых туристических маршрутов
	проект
	2017 год
	Созданы новые туристические маршруты
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам Ж.А. Александрова

	14.2
	Направление заявки в Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики о включении городских туристических маршрутов в региональные туристические маршруты Удмуртской Республики
	мероприятие
	2017 год
	Заявка направлена
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам Ж.А. Александрова

	14.3
	Проведение праздничных мероприятий "Воткинск - родина П.И. Чайковского" с выходом на всероссийский уровень
	мероприятие
	Апрель - май 2017 года,
апрель - май 2018 года
	Проведены музыкальные фестивали, городские праздники
	Глава муниципального образования "Город Воткинск"
	Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам

	15
	Направление "Реализация молодежной политики"

	15.1
	Направление заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта "Капитальный ремонт здания по ул. Кирова, д. 9 для организации работы с общественными объединениями города (в т.ч. ПИР)" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	мероприятие
	Октябрь 2017 года
	Заявка подана
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска Д.В. Габидуллин ИОГВ УР (по компетенции)

	15.2
	Направление заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Молодежный центр "Победа" в г. Воткинске УР (в т.ч. ПИР)" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	мероприятие
	Октябрь 2018 года
	Заявка подана
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска Д.В. Габидуллин ИОГВ УР (по компетенции)

	16
	Направление "Развитие культуры"

	16.1
	Подача заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта "Капитальный ремонт здания филиала Детской школы искусств N 2 г. Воткинска (в т.ч. ПИР)" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	мероприятие
	Октябрь 2017 года
	Заявка подана
	Глава муниципального образования "Город Воткинск" В.М. Перевозчиков
	Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска Д.В. Габидуллин, ИОГВ УР (по компетенции)

	16.2
	Подача заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта "Капитальный ремонт здания МАУ ДО "Воткинская детская школа искусств N 1 им. П.И. Чайковского" по адресу: ул. Пугачева, д. 21 (в т.ч. ПИР)" в Перечень приоритетных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, предлагаемых к реализации в 2015 - 2020 годах и на период до 2025 года Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года
	мероприятие
	Октябрь 2018 года
	Заявка подана
	Муниципальное образование "Город Воткинск"
	Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска Д.В. Габидуллин, ИОГВ УР (по компетенции)



4. Этапы и контрольные точки

	N п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок

	1. Направление "Повышение инвестиционной привлекательности моногорода"

	1.1
	Подача заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территории моногорода Воткинска
	
	
	

	
	Подготовка заявки на создание ТОСЭР на территории моногорода Воткинска
	Заявка направлена в Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Март - июль 2017 года

	
	Доработка заявки на создание ТОСЭР
	Доработанная заявка направлена в Министерство экономики Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Май 2018 года

	
	Представление в Министерство экономического развития Российской Федерации заявки на создание ТОСЭР на территории моногорода Воткинска
	Заявка направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации
	Контрольная точка
	Июнь 2018 года

	1.2
	Принятие нормативно-правового документа, устанавливающего льготы по земельному налогу для инвесторов, реализующих проекты на территории города
	
	
	

	
	Разработка проекта нормативно-правового документа, устанавливающего льготы по земельному налогу для инвесторов, реализующих проекты на территории города
	Проект нормативно-правового документа разработан
	Контрольная точка
	Ноябрь 2016 года

	
	Подготовка проекта решения Воткинской городской Думы о внесении изменений в Положение о земельном налоге в муниципальном образовании "Город Воткинск"
	Изменения в Положение о земельном налоге в части установления льготы утверждены Воткинской городской Думой
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	1.3
	Оказание содействия инвестору в подготовке документов для включения проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики
	
	
	

	
	Прием заявлений от инвесторов
	Регистрация заявлений от инвесторов
	этап
	2017 - 2018 годы по мере поступления заявлений

	
	Оказание содействия инвестору в подготовке документов для включения проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики
	Подготовка заключения для включения инвестиционного проекта в Реестр
	этап
	2017 - 2018 годы по мере поступления заявлений

	1.4
	Оказание содействия инвестору в определении возможного земельного участка для предоставления в аренду без проведения торгов (в случаях, установленных ст. 39.6 Земельного кодекса РФ и Указом Главы Удмуртской Республики от 19 июня 2015 года N 123)
	
	
	

	
	Прием заявлений от инвесторов
	Регистрация заявления от инвестора
	этап
	2017 - 2018 годы по мере поступления заявлений

	
	Оказание содействия инвестору в определении возможного земельного участка для предоставления в аренду без проведения торгов (в случаях, установленных ст. 39.6 Земельного кодекса РФ и Указом Главы Удмуртской Республики от 19 июня 2015 года N 123)
	Определение земельного участка для предоставления инвестору в аренду
	этап
	2017 - 2018 годы по мере поступления заявлений

	1.5
	Строительство электрических сетей для реализации инвестиционных проектов за счет инвестиционной программы предприятия - естественной монополии
	
	
	

	
	Прием заявлений от инвесторов
	Регистрация заявления от инвестора
	этап
	2017 - 2018 годы по мере поступления заявлений

	
	Включение в инвестиционную программу мероприятий по строительству электрических сетей, необходимых для реализации инвестиционных проектов
	В инвестиционную программу предприятия внесены изменения
	этап
	В течение года после регистрации заявления

	
	Разработка проектно-сметной документации, строительство электрических сетей, необходимых для реализации инвестиционных проектов, за счет инвестиционной программы предприятий - естественной монополии
	Сдача объекта в эксплуатацию
	этап
	В течение года после включения объекта в инвестиционную программу

	1.6
	Принятие инвестиционного меморандума муниципального образования "Город Воткинск"
	
	
	

	
	Подготовка и внесение на утверждение инвестиционного меморандума муниципального образования "Город Воткинск"
	Инвестиционный меморандум утвержден
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	1.7
	Внесение изменений в Генеральный план города Воткинска, с учетом планируемых инвестиционных площадок
	
	
	

	
	Прием предложений от населения, предприятий и организаций по внесению изменений
	Регистрация предложений
	Контрольная точка
	До 15 декабря 2016 года

	
	Проведение публичных слушаний по проекту изменений Генплана города Воткинска, с учетом планируемых инвестиционных площадок
	Проведение публичных слушаний
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	Внесение изменений в Генеральный план города Воткинска, определение инвестиционных зон
	Корректировка проекта изменений Генплана на основании публичных слушаний
	Контрольная точка
	Май 2017 года

	
	Внесение изменений в Генеральный план города Воткинска, с учетом планируемых инвестиционных площадок
	Направление проекта изменений Генплана в Правительство Удмуртской Республики на утверждение
	Контрольная точка
	Июнь 2017 года

	2. Направление "Повышение эффективности муниципального управления"

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления по привлечению инвестиций
	
	
	

	
	Внесение изменений в структуру Администрации и создание отдела инвестиций
	Внесение изменений в соответствующие положения
	Контрольная точка
	Май 2016 года

	
	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления по привлечению инвестиций
	Разработаны нормативные акты о внедрении системы проектного управления
	Контрольная точка
	Май 2017 года

	
	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления по привлечению инвестиций
	Система внедрена
	Контрольная точка
	2 полугодие 2017 года

	3. Направление "Развитие городской среды и благоустройство"

	3.1
	Разработка и реализация программы "Пять шагов благоустройства"
1) реконструкция набережной Воткинского пруда (уровень - XL);
2) обустройство спортивной площадки и зоны для творчества и активного отдыха в Березовском лесу (ул. Шпалозаводская) (уровень - L);
3) реконструкция здания под гостиницу на 25 мест в городе Воткинске (работы по сохранению объекта культурного наследия) (ул. Ленина, 35а) (уровень - XL);
4) строительство стадиона и мототрассы для детской мотошколы (ул. Юбилейная, 3а) (уровень - L);
5) строительство учебного центра МЧС (ул. 1 Мая) (уровень - XL)
	
	
	

	
	Определение перечня объектов и мероприятий для включения в программу
	Определен перечень объектов и мероприятий для включения в программу
	Контрольная точка
	До 20 декабря 2016 года

	
	Разработка и реализация программы "Пять шагов благоустройства"
	Программа разработана
	Контрольная точка
	До 26 декабря 2016 года

	
	Направление проекта программы "Пять шагов благоустройства" в Фонд развития моногородов на согласование
	Согласование программы с Фондом развития моногородов
	Контрольная точка
	До 26 декабря 2016 года

	
	Проверка наличия проектной документации по проектам программы
	Осуществлена проверка наличия проектной документации
	Контрольная точка
	До 4 мая 2017 года

	
	Контроль начала работ по проектам программы
	Осуществлен контроль начала работ
	Контрольная точка
	До 21 июля 2017 года

	
	Проверка хода работ по проектам программы
	Проверка хода работ проведена
	Контрольная точка
	До 31 августа 2017 года

	
	Проверка завершения работ по проектам программы уровня L - XL:
	Проверка проведена
	Контрольная точка
	До 3 ноября 2017 года

	
	Реализация программы "Пять шагов благоустройства"
	Программа реализована
	Контрольная точка
	До 1 марта 2018 года

	3.2
	Разработка и реализация муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2017 - 2022 годы
	
	
	

	
	Определение перечня объектов и мероприятий для включения в программу
	Определен перечень объектов и мероприятий для включения в программу
	Контрольная точка
	Апрель 2017 года

	
	Разработка проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды"
	Разработан проект программы
	Контрольная точка
	Апрель 2017 года

	
	Направление заявки в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики на включение в республиканскую программу и софинансирование мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды"
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	Утверждение муниципальной программы "Формирование современной городской среды"
	Утверждена муниципальная программа
	Контрольная точка
	Май 2017 года

	
	Реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды"
	Реализация мероприятий муниципальной программы
	Этап
	2017 - 2018 годы

	4. Направление "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"

	4.1
	Микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	
	

	
	Прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства
	Регистрация заявок
	этап
	2017 - 2018 годы

	
	Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на микрокредитование
	Рассмотрение заявок на экспертном совете
	этап
	2017 - 2018 годы

	
	Осуществление микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
	Заключение кредитных договоров
	этап
	2017 - 2018 годы

	4.2
	Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	
	

	
	Прогнозный расчет потребности в финансировании и подача заявки в Министерство экономики УР на участие в конкурсном отборе
	Поданы заявки в Министерство экономики Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Июнь - август 2017 года, июнь - август 2018 года

	
	Организация и проведение конкурсного отбора среди субъектов МСП по предоставлению субсидий
	Проведение конкурсов
	Контрольная точка
	Сентябрь - октябрь 2017 года,
сентябрь - октябрь 2018 года

	
	Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства
	Заключение договоров с субъектами МСП о предоставлении субсидий
	Контрольная точка
	Ноябрь - декабрь 2017 года,
ноябрь - декабрь 2018 года

	5. Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов"

	5.1
	Актуализация положения об инвестиционном совете
	
	
	

	
	Проведение организационного совещания по Инвестиционному совету и сбор предложений по кандидатурам членов Совета
	Определен предварительный состав инвестиционного совета
	Контрольная точка
	Ноябрь 2016 - январь 2017 года

	
	Разработка и вынесение на утверждение проекта положения об инвестиционном совете
	Утверждено положение об инвестиционном совете
	Контрольная точка
	2 полугодие 2017 года

	5.2
	Организация государственной поддержки реализации инвестиционных проектов:
"Создание деревообрабатывающего производства (совместно с немецкой компанией HAPPY ARTS & CRAFTS) по производству деревянной игрушки и мольбертов для заказчика IKEY ООО Воткинский "ДОК";
"Создание цеха по изготовлению нефтепромыслового оборудования ОАО "Торговый дом "Воткинский завод";
"Новое оборудование для вибрационной защиты изделий и механизмов и организация его производства ООО Компания "Динамика-Сервис";
"Комплексное освоение территории с созданием логистического центра ООО "Паркуз Групп";
"Литейно-механическое производство ООО "Политех";
"Производство высокоэффективных теплоизоляционных на основе комбинированных базальтовых волокон ЗАО "Базальтовое волокно";
"Создание промышленного парка ООО "Прогресс";
"Организация цеха запорной арматуры:
задвижка дисковая ООО "Завод НГО "Техновек"
"Передача производства комплектующих малым предприятиям на аутсорсинг ООО "Завод НГО "Техновек"
"Запуск экспортной модели производства нефтяного оборудования ООО "Завод НГО "Техновек";
"Создание нового предприятия по производству электротехнического оборудования ООО "ЭТЗ Вектор";
"Реконструкция лыжной базы ООО "Челси";
"Строительство горнолыжного комплекса "Skypark" ООО "Челси";
"Создание Яхт-клуба ООО "Челси"
	
	
	

	
	Направление пакета документов в Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики для включения проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики
	Поданы заявки в Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	
	Заключение соглашений о намерениях по реализации инвестиционного проекта
	Заключены Соглашения о намерениях
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	
	Предоставление земельного участка (при необходимости)
	Заключение договоров аренды земельного участка
	Этап
	2017 - 2018 годы

	6. Направление "Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов"

	6.1
	Подача заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов
	
	
	

	
	Определение потребности инвесторов в создании инфраструктуры
	Определена потребность в инфраструктуре
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	Подготовка заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов
	Разработка проектно-сметной документации по инфраструктуре
	Контрольная точка
	Февраль 2018 года

	
	Подача заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов
	Подготовлена заявка и направлена в Министерство экономики Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Март 2018 года

	7. Направление "Развитие образования"

	7.1
	Подача заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики объекта:
"Строительство детского сада в Заречном районе г. Воткинска" (в т.ч. ПИР);
	
	
	

	
	Подготовка обоснования строительства и объемов финансирования
	Обоснование строительства и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Июль 2018 года

	
	Подготовка заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Август - сентябрь 2018 года

	
	Подача заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики объекта
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Октябрь 2018 года

	7.2
	Подача заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики объекта: "Строительство новой школы на 825 мест по ул. Юбилейная, 1 в г. Воткинске"
	
	
	

	
	Подготовка обоснования строительства и объемов финансирования
	Обоснование строительства и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Октябрь - ноябрь 2017 года

	
	Подготовка заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	
	Подача заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики объекта
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	8
	8. Направление "Развитие здравоохранения"

	8.1
	Подача заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики объекта "Строительство поликлиники БУЗ УР "Воткинская районная больница"
	
	
	

	
	Подготовка обоснования строительства и объемов финансирования
	Обоснование строительства и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Ноябрь - декабрь 2017 года

	
	Подготовка заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Январь - февраль 2018 года

	
	Подача заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Март 2018 года

	8.2
	Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт на п. Вогулка г. Воткинска УР" (в т.ч. ПИР)
	
	
	

	
	Подача заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Объект включен в адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2017 год
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	8.3
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Воткинска за счет средств фонда обязательного медицинского страхования
	Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР", БУЗ УР "Воткинская городская детская больница МЗ УР"
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	8.4
	Оснащение БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР" автомобилями скорой медицинской помощи
	БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР" оснащено автомобилями скорой медицинской помощи
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	9. Направление "Развитие промышленности"

	9.1
	Оказание содействия инвестору в создании (аккредитации) промышленного парка на территории города
	
	
	

	
	Информирование о порядке аккредитации Управляющей компании промышленного парка
	Предоставлена информация
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	Оказание содействия инвестору в подготовке документов для аккредитации промышленного парка на территории города
	Оказано содействие в подготовке документов для аккредитации
	Контрольная точка
	Январь - декабрь 2017 года

	
	Оказание содействия инвестору в создании (аккредитации) промышленного парка на территории города
	Предоставлена информация о господдержке частных промышленных парков
	Контрольная точка
	Январь - декабрь 2017 года

	9.2
	Создание промышленного кластера производства нефтегазового оборудования
	
	
	

	
	Направление заявки в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики
	Заявка направлена
	Контрольная точка
	2016 год

	
	Создание промышленного кластера производства нефтегазового оборудования
	Регистрация Ассоциации "Удмуртский промышленный кластер производства нефтегазового оборудования"
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	10. Направление "Развитие объектов транспортной инфраструктуры"

	10.1
	Направление заявки в Правительство Удмуртской Республики о софинансировании объекта "Реконструкция дамбы Березовского залива г. Воткинск УР (ПИР)
	
	
	

	
	Подготовка обоснования реконструкции и объемов финансирования
	Обоснование реконструкции и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Ноябрь - декабрь 2017 года

	
	Подготовка заявки в Правительство Удмуртской Республики о софинансировании объекта
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Январь - февраль 2018 года

	
	Направление заявки в Правительство Удмуртской Республики о софинансировании объекта
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Март 2018 года

	10.2
	Направление заявки в Правительство Удмуртской Республики о софинансировании объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Победы, участок от автодороги объездная г. Воткинска до Завода РТО в г. Воткинске УР"
	
	
	

	
	Проведение процедуры конкурсного отбора организации по разработке проектно-сметной документации
	Конкурсная процедура проведена
	Контрольная точка
	Июнь 2017 года

	
	Разработка проектно-сметной документации на объект
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	Июль 2017 года

	
	Подготовка заявки в Правительство Удмуртской Республики о софинансировании объекта
	Подготовлена заявка на софинансирование
	Контрольная точка
	Июль - август 2017 года

	
	Направление заявки в Правительство Удмуртской Республики о софинансировании объекта
	Заявка подана
	Контрольная точка
	3 квартал 2017 года

	10.3
	Ремонт дороги по ул. Рабочей от ул. Энтузиастов до микрорайона Вишневый сад
	
	
	

	
	Проведение процедуры конкурсного отбора организации по ремонту дороги
	Конкурс проведен
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	Ремонт дороги по ул. Рабочей от ул. Энтузиастов до микрорайона Вишневый сад
	Ремонт дороги завершен
	Контрольная точка
	Август 2017 года

	10.4
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Победы, участок от автодороги Объездная г. Воткинска до Завода РТО в г. Воткинске УР (строительно-монтажные работы)
	
	
	

	
	Проведена процедура конкурсного отбора организации по реконструкции автомобильной дороги
	Конкурс проведен
	Контрольная точка
	Сентябрь 2018 года

	
	Осуществлены строительно-монтажные работы
	Осуществлены строительно-монтажные работы
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	11. Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры"

	11.1
	Подача заявки в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики о софинансировании объекта "Строительство канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации от ул. Тихой до КНС N 2 в г. Воткинске Удмуртской Республики (ПИР, корректировка ПСД, экспертиза ПСД)"
	
	
	

	
	Доработка проектно-сметной документации
	Проектно-сметная документация разработана
	Контрольная точка
	Июнь 2017 года

	
	Подготовка заявки в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики о софинансировании объекта
	Подготовлена заявка на софинансирование
	Контрольная точка
	Июль 2017 года

	
	Подача заявки в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики о софинансировании объекта
	Заявка подана
	Контрольная точка
	3 квартал 2017 года

	11.2
	Подача заявки в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики о включении в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики объектов:
"Техническое перевооружение системы теплоснабжения с установкой блочно-модульных котельных в п. Вогулка г. Воткинска, по ул. Светлой, по пер. Ломоносова, по ул. Тихой в г. Воткинске Удмуртской Республики (в том числе ПИР, экспертиза ПСД)"
	
	
	

	
	Подготовка обоснования строительства и объемов финансирования
	Обоснование строительства и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	Подготовка заявки в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики о включении объектов Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	
	Подача заявки в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики о включении объектов в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	11.3
	Строительство канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации от ул. Тихой до КНС N 2 в г. Воткинске Удмуртской Республики (строительно-монтажные работы)
	
	
	

	
	Проведена процедура конкурсного отбора организации по строительству сетей и сооружений КНС
	Конкурс проведен
	Контрольная точка
	Сентябрь 2018 года

	
	Осуществлены строительно-монтажные работы
	Осуществлены строительно-монтажные работы
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	12. Направление "Развитие физической культуры и спорта"

	12.1
	Направление заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики объекта "Капитальный ремонт перекрытия спортзала на Кирова, 4, г. Воткинска (в т.ч. ПИР)"
	
	
	

	
	Подготовка обоснования капитального ремонта и объемов финансирования
	Обоснование ремонта и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Июнь - июль 2017 года

	
	Подготовка заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень объектов капитального ремонта
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Август - сентябрь 2017 года

	
	Направление заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень объектов капитального ремонта
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Октябрь 2017 года

	12.2
	Направление заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики объекта "Капитальный ремонт спортивного зала "Уралец" по адресу: ул. Шувалова, д. 1 г. Воткинска (ПИР)"
	
	
	

	
	Подготовка обоснования капитального ремонта и объемов финансирования
	Обоснование ремонта и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Июль 2018 года

	
	Подготовка заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень объектов капитального ремонта
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Август - сентябрь 2018 года

	
	Направление заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень объектов капитального ремонта
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Октябрь 2018 года

	13. Направление "Экологическое развитие"

	13.1
	Направление заявки в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики о выделении финансирования на разработку ПСД объекта "Экологическая реабилитация Воткинского водохранилища на р. Вотка в г. Воткинске УР (ПИР)"
	
	
	

	
	Подготовка обоснования строительства и объемов финансирования
	Обоснование строительства и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	Подготовка заявки в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики о выделении финансирования на разработку ПСД объекта
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	
	Направление заявки в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики о выделении финансирования на разработку ПСД объекта
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	14. Направление "Развитие туризма"

	14.1
	Запуск новых туристических маршрутов
	
	
	

	
	Сбор предложений по новым туристическим маршрутам
	Сформированы предложения по новым туристическим маршрутам
	Контрольная точка
	Январь - февраль 2017 года

	
	Анализ действующих туристических маршрутов и поступивших предложений и разработка новых туристических маршрутов
	Разработаны новые туристические маршруты
	Контрольная точка
	Март - сентябрь 2017 года

	
	Организация новых туристических маршрутов
	Организованы новые туристические маршруты
	Контрольная точка
	Октябрь - декабрь 2017 года

	14.2
	Направление заявки в Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики о включении городских туристических маршрутов в региональные туристические маршруты Удмуртской Республики
	
	
	

	
	Подготовка заявки в Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики о включении городских туристических маршрутов в региональные туристические маршруты Удмуртской Республики
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Август - сентябрь 2017 года

	
	Направление заявки в Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики о включении городских туристических маршрутов в региональные туристические маршруты Удмуртской Республики
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Октябрь 2017 года

	14.3
	Проведение праздничных мероприятий "Воткинск - родина П.И. Чайковского" с выходом на всероссийский уровень
	
	
	

	
	Анализ событийных мероприятий, проводимых в городе
	Анализ мероприятий
	Контрольная точка
	Февраль - март 2017 года

	
	Разработка плана по проведению праздничных мероприятий "Воткинск - родина П.И. Чайковского" с выходом на всероссийский уровень
	Разработан и утвержден План
	Контрольная точка
	Апрель 2017 года

	
	Реализация плана по проведению праздничных мероприятий "Воткинск - родина П.И. Чайковского" с выходом на всероссийский уровень
	Реализация мероприятий Плана
	Контрольная точка
	Апрель - май 2017 года, апрель - май 2018 года

	15. Направление "Реализация молодежной политики"

	15.1
	Направление заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта "Капитальный ремонт здания по ул. Кирова, д. 9, для организации работы с общественными объединениями города (в т.ч. ПИР)" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	
	
	

	
	Подготовка обоснования капитального ремонта и объемов финансирования
	Обоснование ремонта и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Июнь - июль 2017 года

	
	Подготовка заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень объектов капитального ремонта
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Август - сентябрь 2017 года

	
	Направление заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень объектов капитального ремонта
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Октябрь 2017 года

	15.2
	Направление заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики: "Капитальный ремонт здания Муниципального автономного учреждения "Молодежный центр "Победа" в г. Воткинске УР (в т.ч. ПИР)"
	
	
	

	
	Подготовка обоснования капитального ремонта и объемов финансирования
	Обоснование ремонта и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Июль 2018 года

	
	Подготовка заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень объектов капитального ремонта
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Август - сентябрь 2018 года

	
	Направление заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень объектов капитального ремонта
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Октябрь 2018 года

	16. Направление "Развитие культуры"

	16.1
	Подача заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта "Капитальный ремонт здания филиала Детской школы искусств N 2 г. Воткинска (в т.ч. ПИР)" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	
	
	

	
	Подготовка обоснования капитального ремонта и объемов финансирования
	Обоснование ремонта и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Июнь - июль 2017 года

	
	Подготовка заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Август - сентябрь 2017 года

	
	Подача заявки в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Октябрь 2017 года

	16.2
	Подача заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта "Капитальный ремонт здания МАУ ДО "Воткинская детская школа искусств N 1 им. П.И. Чайковского" по адресу: ул. Пугачева, д. 21 (в т.ч. ПИР)" в Перечень приоритетных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, предлагаемых к реализации в 2015 - 2020 годах и на период до 2025 года Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года
	
	
	

	
	Подготовка обоснования капитального ремонта и объемов финансирования
	Обоснование ремонта и объемов финансирования
	Контрольная точка
	Июль 2018 года

	
	Подготовка заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень приоритетных проектов
	Заявка подготовлена
	Контрольная точка
	Август - сентябрь 2018 года

	
	Подача заявки в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о включении объекта в Перечень приоритетных проектов
	Заявка подана
	Контрольная точка
	Октябрь 2018 года




5. Бюджет программы

	N п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн. руб.

	
	
	2017
	2018
	

	
	
	Итого
	ФБ
	УР
	МБ
	ВБ
	Итого
	ФБ
	УР
	МБ
	ВБ
	

	1
	Разработка и реализация программы "Пять шагов благоустройства", в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	реконструкция набережной Воткинского пруда
	20,203
	13,8
	6,2
	0,203
	
	0,00
	
	
	
	
	20,203

	1.2
	обустройство спортивной площадки и зоны для творчества и активного отдыха в Березовском лесу
	
	
	
	
	<*>
	
	
	
	
	
	

	1.3
	реконструкция здания под гостиницу на 25 мест в городе Воткинске (работы по сохранению объекта культурного наследия)
	
	
	
	
	<*>
	
	
	
	
	
	

	1.4
	строительство стадиона и мототрассы для детской мотошколы
	
	
	
	
	<*>
	
	
	
	
	
	

	1.5
	строительство учебного центра МЧС
	146,00
	146,00
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	146,00

	2
	Разработка и реализация программы "Формирование современной городской среды", в том числе
	
	
	
	
	
	25,681 <***>
	20,802
	4,879
	
	
	25,681

	2.1
	благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	24,734
	15,153
	6,808
	1,40
	1,373
	
	
	
	
	
	24,761

	2.2
	ремонт центральной улицы
	4,619
	
	4,388
	0,231
	
	
	
	
	
	
	4,619

	3
	Микрокредитование малого и среднего предпринимательства (из средств Воткинского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства)
	46,00
	
	
	
	46,00
	47,00
	
	
	
	47,00
	93,00

	4
	Субсидирование затрат малого и среднего предпринимательства
	3,104
	2,128
	0,956
	0,02
	
	0,01
	
	
	0,01
	
	3,114

	5
	Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие пропагандированию массовых профессий в сфере малого и среднего предпринимательства
	0,023
	
	
	0,023
	
	0,06
	
	
	0,06
	
	0,83

	6
	Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
	0,012
	
	
	0,012
	
	0
	
	
	0
	
	0,012

	7
	исключен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Победы, участок от автодороги объездная г. Воткинска до Завода РТО в г. Воткинске УР
	3,171
	
	2,883
	0,288
	
	15,237
	14,204
	1,023
	0,010
	0
	18,408

	9
	Ремонт дороги по ул. Рабочей от ул. Энтузиастов до микрорайона Вишневый сад
	28,549
	
	
	28,549
	
	0,00
	
	
	
	
	28,549

	10
	"Строительство канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации от ул. Тихой до КНС N 2 в г. Воткинске Удмуртской Республики (ПИР, корректировка ПСД, экспертиза ПСД)"
	0,512
	
	0,512
	
	
	9,909
	9,330
	0,573
	0,006
	0
	10,421

	11
	исключен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Подача заявки на создание детского технопарка Кванториум <**>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	276,927
	177,081
	21,747
	30,726
	47,373
	97,897
	44,336
	6,475
	0,86
	47,0
	374,851



--------------------------------
[bookmark: P3732]<*> Информация по внебюджетным средствам конфиденциальная.
[bookmark: P3733]<**> Объемы финансирования определяются.
[bookmark: P3734]<***> Объемы финансирования на каждое мероприятие не определены.

6. Описание приоритетной программы

		КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: муниципальная
программа города Воткинска "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015 -
2020 годы" утверждена постановлением Администрации г. Воткинска от 07.10.2014
N 2249.




	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в том числе районными)
	Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015);
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 328);
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295);
Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года (утверждена Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ);
Инвестиционная стратегия Удмуртской Республики на период до 2025 года (утверждена Указом Главы Удмуртской Республики от 26 мая 2014 года N 166);
Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2013 года N 161);
Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года N 580);
Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года N 201);
Государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 декабря 2015 года N 541);
Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013 года N 330);
Государственная программа Удмуртской Республики "Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31 августа 2017 года N 365);
Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования" (утверждена постановлением Правительства УР от 4 сентября 2013 года N 391);
муниципальная программа "Содержание и развитие городского хозяйства" (утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 31 декабря 2014 года N 3003);
муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018 - 2022 годы" (утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 29 ноября 2017 года N 2683)

	
	Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 июля 2015 года N 326);
государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 октября 2013 года N 457);
государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2015 года N 460);
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск на 2015 - 2020 год и на период до 2025 года" (утверждена решением Воткинской городской Думы от 26 декабря 2014 года N 451);
муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" (утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 16 сентября 2014 года N 2056);
муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" (утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 8 октября 2014 года N 2262);
муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018 - 2022 годы" (утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 29 ноября 2017 года N 2683);
муниципальная программа "Развитие культуры" (утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 7 октября 2014 года N 2250);
муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" (утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 17 октября 2014 года N 2561.1);
муниципальная программа "Реализация молодежной политики" (утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 10 октября 2014 года N 2023)

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению "Моногорода", утвержденного протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 года N 4

	Ключевые риски и возможности
	Риск:
Отказ инвесторов от реализации инвестиционных проектов из-за повышения стоимости кредитов,
изменения курса валют, снижения спроса, конкуренции и пр.
Мероприятия по предупреждению риска:
Более широкое использование мер поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках государственных и муниципальных программ.
Риск:
Нереализация или неполная реализация мероприятий программы в связи с отсутствием финансирования.
Мероприятия по предупреждению риска:
Поиск дополнительных источников финансирования. Внесение изменений в программу.
Возможность:
Широкий спектр мер государственной поддержки как региона и города, так и бизнеса.
Мероприятия по реализации возможности:
Проведение разъяснительной и агитационной работы по использованию мер поддержки среди субъектов бизнеса, активное взаимодействие с республиканскими министерствами по получению мер поддержки

	
	Возможность:
Выгодное транспортно-логистическое положение, высокий людской поток.
Мероприятия по реализации возможности:
Развитие рекреационной зоны и сферы услуг для людей, перемещающихся по оси Казань - Пермь

	Дополнительная информация
	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами,
уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией города Воткинска, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.
В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере







Утвержден
Координационным комитетом
по вопросам стратегического
развития и реализации
приоритетных проектов
при Главе Удмуртской Республики
(протокол
от 19 июля 2017 г. N 4,
в редакции протокола
от 28 декабря 2017 г. N 6
и протокола
от 6 апреля 2018 г. N 7)

ПАСПОРТ
ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
МОНОГОРОДА ГЛАЗОВА"

1. Основные положения

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Глазова
	Срок начала и окончания программы
	Декабрь 2016 года - декабрь 2025 года

	Куратор
	Александр Александрович Свинин, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

	Руководитель программы
	Олег Николаевич Бекмеметьев, Глава города Глазова

	Исполнители, соисполнители программы
	Министерство экономики Удмуртской Республики,
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики,
Министерство образования и науки Удмуртской Республики,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики,
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики,
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики,
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики,
Администрация города Глазова,
предприятия и организации города Глазова



2. Содержание программы

	Цели программы <1>
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 1,641 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 7006,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий "Пять шагов благоустройства".
2. Доведение доли градообразующего предприятия в структуре экономики Глазова по занятости до уровня не более 15% от численности занятого в экономике населения путем сохранения (и увеличения) доли альтернативных отраслей, а также диверсификация отраслевой структуры экономики и ее наполнение перспективными видами экономической деятельности, не относящимися к градообразующим отраслям

	План достижения показателей программы
	Показатель <2>
	Тип показателя
	Базовое значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц
	основной
	0
	0,945
	1,641

	
	2. Реализация мероприятий "Пять шагов благоустройства", количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	2
	5

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.
	аналитический
	0
	2 841,8
	7 006,2

	
	4. Доля численности работников градообразующего предприятия его дочерних и дочерне зависимых обществ в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %
	основной
	0
	14,8
	14,8

	Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)
	5. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), тыс. единиц
	аналитический
	0
	0,809
	0,995

	
	6. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов", тыс. единиц
	аналитический
	0
	0,000
	0,050

	
	7. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. единиц
	аналитический
	0
	0,136
	0,546

	
	8. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц
	аналитический
	0
	0
	0

	
	9. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.
	аналитический
	0
	660,8
	4080,2

	
	10. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.
	аналитический
	0
	67,8
	149,2

	
	11. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" (без учета средств Фонда), млн. руб.
	аналитический
	0
	0,0
	373,8

	
	12. Объем привлеченных инвестиций предприятиями - резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.
	аналитический
	0
	593,0
	3169,4

	
	13. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.
	аналитический
	0
	2181,0
	2926,0

	Результаты программы
	Направление "Повышение инвестиционной привлекательности моногорода":
создана территория опережающего развития на территории муниципального образования "Город Глазов":
за период до 2018 года создано 546 рабочих мест и привлечено 3169,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал;
на территории моногорода Глазова резидентам ТОСЭР предоставляются льготы по уплате земельного налога;
проведена презентация инвестиционной привлекательности моногорода Глазова "Глазов - город больших возможностей".
Направление "Повышение эффективности муниципального управления":
в муниципальном образовании "Город Глазов" внедрено проектное управление: создан и действует муниципальный проектный офис, принято положение и регламент.
Направление "Развитие городской среды и благоустройство":
разработана программа повышения качества городской среды муниципального образования "Город Глазов";
в моногороде Глазове до конца 2018 года реализованы следующие мероприятия по благоустройству и/или модернизации:
установлены три workout площадки по адресу: ул. Луначарского, 20; ул. Т. Барамзиной, 22; ул. Кирова, 38;
пространственная организация территории сквера по ул. Калинина в городе Глазове;
создан лабораторно-исследовательский центр "Школьный Технопарк" на базе МБОУ "Физико-математический лицей";
проведен фестиваль молодежных рок-групп Удмуртии "Рок над Чепцой" перед зданием бывшего молодежного клуба "Родник";
в целях возрождения традиций города Глазова: проведение Никольской ярмарки.
Направление "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства":
в течение года выдано кредитов и займов через МФО Фонд развития предпринимательства города Глазова на сумму не менее 33 млн. рублей;
субсидированы части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга на сумму 2000,0 тыс. рублей.
Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов":
оказано содействие в реализации инвестиционных проектов в части строительства/реконструкции инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов;
оказано содействие в реализации инвестиционного проекта "Новая мебельная фабрика".
Направление "Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов":
заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории моногорода Глазова отправлена в Минэкономразвития Российской Федерации;
город Глазов стал победителем конкурсного отбора муниципальных образований Удмуртской Республики для предоставления в 2017 году субсидий на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
Направление "Развитие образования":
осуществлен капитальный ремонт МБОУ СОШ "Школа N 17";
создана организация дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум".
Направление "Развитие здравоохранения":
модернизирована (осуществлен текущий ремонт) зона регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР "Глазовская ГСП МЗ УР" за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи;
БУЗ УР "Глазовская межрайонная больница МЗ УР" оснащено автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства.
Направление "Развитие промышленности":
предприятиями города Глазова ежегодно направляется не менее двух заявок в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики на субсидирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий;
на территории города Глазова проведена выставка промышленных предприятий города Глазова, участниками которой стали не только предприятия города Глазова, но и прилегающих районов.
Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры" и "Развитие объектов транспортной инфраструктуры":
в целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения оборудованы пешеходные и транспортные коммуникации, остановки общественного транспорта;
к концу 2018 года осуществлен ремонт ул. Кирова;
выполнен капитальный ремонт двух объектов теплоснабжения и водоснабжения в г. Глазове.
Направление "Развитие физической культуры и спорта":
построена спортивная площадка на территории МБОУ СОШ "Гимназия N 8";
подана заявка на включение объекта "Строительство биатлонного комплекса с полузакрытым тиром по адресу: УР, Глазовский район, д. Адам" в федеральную программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".
Направление "Развитие туризма":
Инвестиционный проект "Второе дыхание Иднакара" (музеефикация и историко-культурная реконструкция памятника федерального значения "Городище Иднакар") разработан для участия проекта в федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, Грантовых конкурсах

	Описание модели функционирования результатов программы
	Присвоение моногороду Глазову статуса территории опережающего социально-экономического развития ввиду предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Глазове и заемного финансирования инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.
Подготовленная инфраструктура для реализации проекта "Глубокая переработка льна" позволит выйти инвестиционному проекту на проектную мощность в расчетные сроки.
Внедрение принципов проектного управления в деятельность органов местного самоуправления моногорода Глазова позволит повысить эффективность реализации Комплексной программы развития моногорода Глазова.
Реализация на территории моногорода Глазова мероприятий в рамках взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности и малого предпринимательства, позволит решить насущные проблемы моногорода Глазова, повысить уровень оценки социально-экономического положения моногорода его жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.
Реализация программы улучшения качества городской среды моногорода Глазова повысит привлекательность города как территории для развития бизнеса, учебы и проживания, позволит повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.
Поддержка федеральными органами исполнительной власти реализации проекта по созданию научно-исторического и культурного комплекса "Иднакар" на территории моногорода Глазова обеспечит формирование конкурентоспособного туристического кластера на севере Удмуртии.




--------------------------------
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7. Перечень проектов и мероприятий программы

	N п/п
	Наименование проекта и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональный заказчик
	Руководитель проекта / ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление "Повышение инвестиционной привлекательности моногорода"

	1.1
	Внесение изменений в решение Глазовской городской Думы об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования "Город Глазов" (предоставление налоговых льгот по земельному налогу для резидентов ТОСЭР)
	Мероприятие
	октябрь 2018 года
	Решение Глазовской городской Думы о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования "Город Глазов" в части предоставления налоговых льгот по земельному налогу для резидентов ТОСЭР принято
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города

	1.2
	Размещение информации об инвестиционных возможностях муниципального образования "Город Глазов" на Инвестиционном портале регионов России: investinregions.ru
	Мероприятия
	ноябрь 2017 года
	Информация об инвестиционных возможностях моногорода Глазова размещена на Инвестиционном портале регионов России
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города

	1.3
	Проведение инвестиционной встречи руководства ОМСУ с предпринимательским сообществом города "Завтрак с Главой"
	Мероприятие
	декабрь 2018 года
	Встреча с предпринимательским сообществом "Завтрак с Главой" проведена.
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города

	1.4
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Глазова "Глазов - город больших возможностей"
	Мероприятие
	сентябрь 2019 года
	В презентации приняли участие не менее 50 представителей инвесторов, заключены соглашения о намерениях не менее чем с 5 инвесторами
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города

	2
	Направление "Повышение эффективности муниципального управления"

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ города Глазова в части работы по привлечению инвестиций
	проект
	декабрь 2017 года
	Создан и действует муниципальный проектный офис, принято положение и регламент
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города

	2.2
	Разработка Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращение муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Глазова на период до 2020 года
	мероприятие
	январь 2017 года
	План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращение муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Глазова на период до 2020 года
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Заместитель Главы Администрации города Глазова по финансам, бюджетному планированию и учету

	2.3
	Реализация в органах местного самоуправления обучающего проекта "Фабрика офисных процессов (муниципальная)"
	проект
	август 2017 года
	Разработаны проекты по двум направлениям деятельности ОМСУ с использованием инструментов и методов "Производственная система Росатом" с последующим обучением персонала ОМСУ в количестве 26 человек с целью применения инструментов для совершенствования (повышения эффективности) хозяйственной деятельности:
1. Совершенствование процесса проведения работ по ремонту дорог и придомовых территорий по обращению граждан.
2. Совершенствование процесса проведения ремонта и замены трубопровода
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города

	3.
	Направление "Развитие городской среды и благоустройство"

	3.1
	Разработка подпрограммы "Формирование современной городской среды" муниципальной программы "Муниципальное хозяйство", утвержденной постановлением Администрации города Глазова от 3 декабря 2014 года N 9/39
	Проект
	декабрь 2017 года
	Подпрограмма "Формирование современной городской среды" муниципальной программы "Муниципальное хозяйство", утвержденной постановлением Администрации города Глазова от 3 декабря 2014 года N 9/39, утверждена
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова

	3.2
	Реализация мероприятий программы "5 шагов благоустройства":
	
	
	
	
	

	3.2.1
	"Мой дом, мой двор, моя семья": установка трех workout площадок и проведение спортивных мероприятий
	Проект
	декабрь 2017 года
	Установлено три workout площадки по адресу: ул. Луначарского, 20; ул. Т. Барамзиной, 22; ул. Кирова, 38
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам социальной политики

	3.2.2
	Пространственная организация территории сквера общей площадью 0,7 га по адресу: г. Глазов, ул. Калинина.
	Проект
	декабрь 2018 года
	Осуществлена реконструкция сквера по адресу: г. Глазов, ул. Калинина.
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Руководитель МКУ "Управление капитального строительства МО "Город Глазов"

	3.2.3
	Создание лабораторно-исследовательского центра "Школьный Технопарк" на базе МБОУ "Физико-математический лицей" по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, д. 49
	Проект
	декабрь 2018 года
	Приобретено оборудование для "Школьного Технопарка" на базе МБОУ "Физико-математический лицей"
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам социальной политики

	3.2.4
	Выступление молодежных рок-групп Удмуртии "Рок над Чепцой" перед заброшенным зданием бывшего молодежного клуба "Родник" по адресу: г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 2
	Проект
	июнь 2017
	Проведено выступление молодежных рок-групп Удмуртии "Рок над Чепцой" перед заброшенным зданием бывшего молодежного клуба "Родник"
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова

	3.2.5
	Проведение Никольской ярмарки.
	Проект
	декабрь 2017 года
	Проведена Никольская ярмарка
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова

	3.3
	Организация и проведение городского конкурса "Благоустроенный город"
	Мероприятие
	октябрь 2017 года
	Конкурс проведен, осуществлено частичное благоустройство территорий за счет внебюджетных средств
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова

	3.4
	Благоустройство общественного пространства "Горсад"
	Мероприятие
	декабрь 2018 года
	Благоустроена территория набережной реки Чепца в районе пл. Свобода
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города

	4
	Направление "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"

	4.1
	Кредитная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через МФО Фонд развития предпринимательства города Глазова
	Мероприятие
	декабрь 2018 года
	По итогам года выдано микрозаймов на сумму не менее 33 млн. рублей
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова

	4.2
	Осуществление имущественной поддержки начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства через МБУ Глазовский бизнес-инкубатор
	Мероприятие
	декабрь 2018 года
	Количество резидентов бизнес-инкубатора составляет не менее 10
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова

	4.3
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через соответствующие организации инфраструктуры
	Мероприятие
	декабрь 2018 года
	По итогам года количество оказанных организациями инфраструктуры бесплатных консультаций составляет не менее 100, проведено обучающих семинаров (тренингов, мастер-классов) не менее 5
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова

	4.4
	Размещение в СМИ, на информационном портале МБУ "Глазовский бизнес-инкубатор", официальном портале муниципального образования "Город Глазов" информации о сервисах, предоставляемых АО "Корпорация МСП" через портал Бизнес-навигатора
	Мероприятие
	декабрь 2017 года
	Информация о сервисах доведена до СМП посредством сети Интернет, электронной рассылки, СМИ
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова

	5
	Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов"

	5.1
	Подготовка заявки в НО "Фонд развития моногородов" на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города Глазова
	Мероприятие
	июль 2018 года
	Заявка подготовлена и отправлена в НО "Фонд развития моногородов"
	Тумин М.И., Министр экономики Удмуртской Республики
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города

	5.2
	Формирование заявления в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в УР о безвозмездной передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность земельных участков с кадастровыми номерами 18:28:000066:9 и 18:28:000066:12
	Мероприятие
	декабрь 2017 года
	Заявление и необходимый пакет документов направлены в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в УР
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления имущественных отношений Администрации города Глазова

	5.3
	Проведение проектно-изыскательских работ, в том числе разработка и экспертиза проектно-сметной документации, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта "Новая мебельная фабрика"
	Мероприятие
	июль 2018 года
	Утвержденная проектная документация на объекты капитального строительства (реконструкции), имеющая положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта или типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, получена
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Руководитель МКУ "Управление капитального строительства муниципального образования "Город Глазов"

	6
	Направление "Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов"

	6.1
	Формирование заявки на получение субсидий на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы "Создание условий для развития предпринимательства" муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития в муниципальном образовании "Город Глазов"
	Мероприятие
	сентябрь 2017 года
	Заявка подготовлена и представлена в Министерство экономики Удмуртской Республики
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города

	6.2
	Подготовка заявки в Министерство экономического развития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования "Город Глазов"
	Мероприятие
	март 2018 года
	Подана заявка на создание территория опережающего социально-экономического развития в моногороде Глазове
	Тумин М.И., Министр экономики Удмуртской Республики
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города

	7
	Направление "Развитие образования"

	7.1
	Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17"
	Проект
	декабрь 2019 года
	Произведен капитальный ремонт МБОУ "Средней общеобразовательной школы N 17"
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города, заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам социальной политики

	7.2
	Подготовка заявки для включения объекта "Капитальный ремонт детского сада N 19 с пристройкой дополнительных помещений" в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Мероприятие
	декабрь 2019 года
	Заявка направлена в Министерство образования и науки для включения объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Первый заместитель Главы Администрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города, заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам социальной политики

	7.3
	Создание Детского технопарка "Кванториум"
	Проект
	сентябрь 2019 года
	Создана организация дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум"
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике

	8
	Направление "Развитие здравоохранения"

	8.1
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках моногорода Глазова
	Проект
	декабрь 2018 года
	Осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в БУЗ УР "Глазовская городская стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения УР" за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи
	Митрошин П.В. Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования УР
	Главный врач БУЗ УР "Глазовская городская стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения УР"

	8.2
	Оснащение БУЗ УР "Глазовская межрайонная больница МЗ УР" автомобилями скорой медицинской помощи
	Проект
	декабрь 2018 года
	БУЗ УР "Глазовская межрайонная больница МЗ УР" оснащено автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства
	И.Г. Титов, и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики
	Главный врач БУЗ УР "Глазовская межрайонная больница МЗ УР"

	9
	Направление "Развитие промышленности"

	9.1
	Оказание поддержки предприятиям города Глазова в подготовке заявки в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики на субсидирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий
	Мероприятие
	декабрь 2018 года
	Содействие в подготовке заявки оказано. Заявка отправлена в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова

	9.2
	Организация и проведение выставки промышленных предприятий города Глазова
	Мероприятие
	сентябрь 2018 года
	Организована и проведена ежегодная выставка промышленных предприятий города Глазова, в которой приняло участие не менее 20 предприятий
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова

	10
	Направление "Развитие объектов транспортной инфраструктуры"

	10.1
	Ремонт главной улицы города Глазова - ул. Кирова (при условии выделения средств из федерального и регионального бюджетов)
	Проект
	октябрь 2018 года
	Осуществлен ремонт ул. Кирова муниципального образования "Город Глазов" за счет средств дорожного фонда УР при содействии Министерства транспорта РФ
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Директор МКУ "Управление капитального строительства муниципального образования "Город Глазов"

	10.2
	Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта в целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
	Проект
	декабрь 2018 года
	Осуществлены работы в рамках реализации республиканской программы "Доступная среда на 2011 - 2020 году" в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" и МБОУ Средняя общеобразовательная школа "Гимназия N 6"
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам социальной политики

	10.3
	Ремонт дорог г. Глазова
	Проект
	Октябрь 2018 года
	Осуществлен ремонт 34 км дорог
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Директор МКУ "Управление капитального строительства муниципального образования "Город Глазов"

	11
	Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры"

	11.1
	Приобретение материалов для капитального ремонта сетей теплоснабжения по ул. Пряженникова в городе Глазове Удмуртской Республики.
	Проект
	декабрь 2017 года
	Приобретены материалы для капитального ремонта сетей теплоснабжения по ул. Пряженникова в городе Глазове Удмуртской Республики
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Директор МКУ "Управление капитального строительства муниципального образования "Город Глазов"

	11.2
	Капитальный ремонт водовода Ду - 100 по ул. Сибирской от ввода на холодильники Мясокомбината через д. Никольск до ввода на территорию Комбината коммунальных предприятий в г. Глазове Удмуртской Республики (второй этап: от У-9 до ВК-7.203)
	Проект
	декабрь 2017 года
	В 2017 году осуществлена замена 1370 п. м ветхих сетей
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Директор МКУ "Управление капитального строительства муниципального образования "Город Глазов"

	12
	Направление "Развитие физической культуры и спорта"

	12.1
	Подготовка заявки на включение в федеральную программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" объекта "Строительство биатлонного комплекса с полузакрытым тиром по адресу: УР, Глазовский район, д. Адам"
	Проект
	декабрь 2019 года
	Подана заявка на включение объекта в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Заместитель Главы Администрации по вопросам социальной политики

	12.2
	Строительство на территории общеобразовательных школ моногорода Глазова спортивных площадок, в том числе ПИР
	Проект
	декабрь 2019 года
	Закончено строительство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ "Гимназия N 8"
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Заместитель Главы Администрации по вопросам социальной политики

	13
	Направление "Развитие туризма"

	13.1
	Разработка инвестиционного проекта "Второе дыхание Иднакара" (музеефикация и историко-культурная реконструкция памятника федерального значения "Городище Иднакар")
	Проект
	октябрь 2018 года
	Инвестиционный проект "Второе дыхание Иднакара" (музеефикация и историко-культурная реконструкция памятника федерального значения "Городище Иднакар") разработан для участия проекта в федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, Грантовых конкурсах и т.д.
	Соловьев В.М., министр культуры и туризма УР
	Заместитель Главы Администрации по вопросам социальной политики;
Директор БУК ИКМЗ УР "Иднакар";
Председатель Глазовского городского отделения УРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

	13.2
	Разработка новых туристических маршрутов на территории муниципального образования "Город Глазов"
	Мероприятие
	декабрь 2018 года
	К концу 2018 года будет разработано не менее 3 (трех) новых туристических маршрутов ("По ресницам на колеснице", "Глазов и "Глазовский", "У истоков энергии")
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова

	13.3
	Участие муниципального образования "Город Глазов" в создании маршрутных кластеров на территории УР
	Мероприятие
	декабрь 2018 года
	Подача заявки на включение города Глазова в туристические маршруты Удмуртской Республики (маршрутные кластеры на территории Удмуртской Республики):
1. "Чайковский" - экскурсия по экспозиции музея "Во вверенном мне городе Глазове";
2. Удмуртский машиностроительный кластер" маршрут "У истоков энергии" (обзорная экскурсия по городу знакомит с историей развития Глазова с момента основания Чепецкого механического завода)
	Бекмеметьев О.Н., Глава города Глазова
	Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова



Этапы и контрольные точки

	N п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок

	1
	Направление "Повышение инвестиционной привлекательности моногорода"

	1.1
	Внесение изменений в решение Глазовской городской Думы об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования "Город Глазов" (предоставление налоговых льгот по земельному налогу для резидентов ТОСЭР)
	Решение Глазовской городской Думы о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования "Город Глазов" в части предоставления налоговых льгот по земельному налогу для резидентов ТОСЭР принято
	Контрольная точка
	31 октября 2018 года

	1.2
	Размещение информации об инвестиционных возможностях муниципального образования "Город Глазов" на Инвестиционном портале регионов России: investinregions.ru
	Информация об инвестиционных возможностях муниципального образования "Город Глазов" размещена на Инвестиционном портале регионов России
	Контрольная точка
	30 ноября 2017 года

	1.3
	Проведение инвестиционных встреч руководства ОМСУ с предпринимательским сообществом города "Завтрак с Главой"
	Проведено не менее 4 встреч в год
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года

	1.4
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Глазова "Глазов - город больших возможностей"
	Проведена презентация инвестиционной привлекательности моногорода Глазова
	Контрольная точка
	30 сентября 2018 года

	2.
	Направление "Повышение эффективности муниципального управления"

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ города Глазова в части работы по привлечению инвестиций
	Принято постановление Администрации города Глазова об утверждении проектного офиса
	Контрольная точка
	31 марта 2017 года

	
	
	Разработано и внедрено положение по проектному управлению
	Контрольная точка
	30 апреля 2017 года

	
	
	Разработан и утвержден регламент проектной деятельности
	Контрольная точка
	30 июня 2017 года

	
	
	Проектное управление в работу ОМСУ города Глазова внедрено (реализация минимум 1 проекта в рамках проектного управления)
	Контрольная точка
	31 декабря 2017 года

	2.2
	Разработка Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращение муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Глазова на период до 2020 года (далее - План)
	План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращение муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Глазова на период до 2020 года утвержден постановлением Администрации города Глазова
	Контрольная точка
	30 января 2017 года

	2.3
	Реализация обучающего проекта "Фабрика офисных процессов (муниципальная)"
	Подписан Администрацией города Глазова и АО "ЧМЗ" план - график разработки тренинга "Фабрика офисных процессов (муниципальная)" и обучение муниципальных служащих
	Контрольная точка
	10 ноября 2016 года

	
	
	Утверждена рабочая группа по разработке тренинга "Фабрика офисных процессов (муниципальная)"
	Контрольная точка
	16 ноября 2016 года

	
	
	Проведен тренинг с пилотной группой
	Контрольная точка
	1 декабря 2016 года

	
	
	Разработаны два проекта методики
	Контрольная точка
	31 мая 2017 года

	
	
	Муниципальные служащие обучены
	Контрольная точка
	31 августа 2017 года

	3
	Направление "Развитие городской среды и благоустройство"

	3.1
	Разработка подпрограммы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Глазов" на 2017 год" муниципальной программы "Муниципальное хозяйство", утвержденной постановлением Администрации города Глазова от 3 декабря 2014 года N 9/39
	Создана рабочая группа по разработке программы повышения качества среды моногорода Глазова.
	Контрольная точка
	1 марта 2017 года

	
	
	Сформирована общественная комиссия
	Контрольная точка
	1 апреля 2017 года

	
	
	Организовано общественное обсуждение проекта подпрограммы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Глазов" на 2017 год" муниципальной программы "Муниципальное хозяйство", утвержденной постановлением Администрации города Глазова от 3 декабря 2014 года N 9/39
	Контрольная точка
	25 мая 2017 года

	
	
	Проект подпрограммы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Глазов" на 2017 год" муниципальной программы "Муниципальное хозяйство", утвержденной постановлением Администрации города Глазова от 3 декабря 2014 года N 9/39
	Контрольная точка
	31 декабря 2017 года

	3.2
	Реализация мероприятий программы "Пять шагов благоустройства"
	
	
	

	3.2.1
	"Мой дом, мой двор, моя семья": установка трех WorkOut площадок и проведение спортивных мероприятий
	Установлены площадки WorkOut по адресу:
ул. Луначарского, 20;
ул. Т. Барамзиной, 22;
ул. Кирова, 38
	Контрольная точка
	30 ноября 2017 года

	
	
	Проведены соревнования по WorkOut участников патриотических клубов "Спас", "Кречет", "Патриоты России" - членов федерального общественно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ"
	Контрольная точка
	29 декабря 2017 года

	3.2.2
	Пространственная организация территории сквера общей площадью 0,7 га по адресу: г. Глазов, ул. Калинина.
	Разработана проектно-метная документация
	Контрольная точка
	1 июня 2017 года

	
	
	Выбран подрядчик
	Контрольная точка
	1 сентября 2017 года

	
	
	Выполнены строительно-монтажные работы
	Контрольная точка
	1 ноября 2017 года

	
	
	Объект введен в эксплуатацию
	Контрольная точка
	30 марта 2018 года

	3.2.3
	Создание лабораторно-исследовательского центра "Школьный Технопарк" на базе МБОУ "Физико-математический лицей" по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, д. 49
	Определены социальные партнеры, заключены договоры с целью расширения межсферных взаимоотношений
	Контрольная точка
	28 февраля 2017 года

	
	
	Повышена квалификация педагогических работников
	Контрольная точка
	31 августа 2017 года

	
	
	Приобретено оборудование для деятельности Школьного технопарка
	Контрольная точка
	31 августа 2017 года

	
	
	Осуществлена поставка и установка оборудования
	Контрольная точка
	31 декабря 2017 года

	
	
	Получены средства на окончание строительства объекта (спортивный зал с мастерскими МБОУ "Физико-математический лицей")
	Контрольная точка
	9 января 2018 года

	
	
	Окончание строительно-монтажных работ
	Контрольная точка
	31 июля 2018 года

	
	
	Ввод в эксплуатацию здания спортивного зала с мастерскими
	Контрольная точка
	1 сентября 2018 года

	3.2.4
	Выступление молодежных рок-групп Удмуртии "Рок над Чепцой" перед заброшенным зданием бывшего молодежного клуба "Родник" по адресу: г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 2
	Подготовлена концепция мероприятия
	Контрольная точка
	15 февраля 2017 года

	
	
	Создана инициативная рабочая группа
	Контрольная точка
	28 февраля 2017 года

	
	
	Составлен и утвержден список участников
	Контрольная точка
	16 июня 2017 года

	
	
	Произведена установка и монтаж оборудования
	Контрольная точка
	24 июня 2017 года

	
	
	Проведен рок-концерт "Рок над Чепцой"
	Контрольная точка
	24 июня 2017 года

	3.2.5
	Проведение Никольской ярмарки.
	Подготовлена концепция мероприятия
	Контрольная точка
	28 февраля 2017 года

	
	
	Заключены договоры на изготовление Ярмарочных павильонов, пошив костюмов
	Контрольная точка
	30 октября 2017 года

	
	
	Проведена ярмарка
	Контрольная точка
	24 декабря 2017 года

	3.3
	Организация и проведение городского конкурса "Благоустроенный город"
	Конкурс "Благоустроенный город" проведен
	Контрольная точка
	1 октября 2017 года

	3.4
	Благоустройство общественного пространства "Горсад"
	Подведение итогов конкурса по выбору подрядчика по проектированию проекта
	Контрольная точка
	30 января 2018 года

	
	
	Разработка проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	30 марта 2018 года

	
	
	Прохождение экспертизы сметной стоимости
	Контрольная точка
	30 апреля 2018 года

	
	
	Проведение конкурса по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы по благоустройству
	Контрольная точка
	15 июня 2018 года

	
	
	Строительно-монтажные работы
	Контрольная точка
	30 ноября 2018 года

	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию
	Контрольная точка
	3 декабря 2018 года

	4
	Направление "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"

	4.1
	Кредитная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через МФО Фонд развития предпринимательства города Глазова
	По итогам года выдано микрозаймов на сумму не менее 33 млн. рублей
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года

	4.2
	Осуществление имущественной поддержки начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства через МБУ Глазовский бизнес-инкубатор
	Оказана имущественная поддержка начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства через МБУ Глазовский бизнес-инкубатор
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года

	4.3
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через соответствующие организации инфраструктуры
	Оказано не менее 100 бесплатных консультаций, проведено обучающих семинаров (тренингов, мастер-классов) не менее 5
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года

	4.4
	Размещение в СМИ, на информационном портале МБУ "Глазовский бизнес-инкубатор", официальном портале Муниципального образования "Город Глазов" информации о сервисах, предоставляемых АО "Корпорация МСП" через портал Бизнес-навигатора
	Информация о сервисах доведена до субъектов малого и среднего предпринимательства посредством сети Интернет, электронной рассылки, СМИ.
	Контрольная точка
	31 декабря 2017 года

	5
	Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов"

	5.1
	Подготовка заявки в НО "Фонд развития моногородов" на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города Глазова
	Заявка о софинансировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на территории города Глазова подготовлена и отправлена в НО "Фонд развития моногородов"
	Контрольная точка
	31 июля 2018 года

	5.2
	Формирование заявления в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике о безвозмездной передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность земельных участков с кадастровыми номерами 18:28:000066:9 и 18:28:000066:12.
	Заявление и необходимый пакет документов направлены в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике.
	Контрольная точка
	31 декабря 2017 года

	5.3
	Проведение проектно-изыскательских работ, в том числе разработка и экспертиза проектно-сметной документации, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта "Новая мебельная фабрика"
	Получены субсидии из бюджета Удмуртской Республики на софинансирование расходов в рамках оказания государственной поддержки моногородам
	Контрольная точка
	15 декабря 2017 года

	
	
	Проведены конкурсные мероприятия
	Контрольная точка
	14 февраля 2018 года

	
	
	Подготовлена проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	15 мая 2018 года

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы
	Контрольная точка
	15 июля 2018 года

	
	
	Утвержденная проектная документация на объекты капитального строительства (реконструкции), имеющая положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта или типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, получена.
	Контрольная точка
	31 июля 2018 года

	6
	Направление "Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов"

	6.1
	Формирование заявки на получение субсидий на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы "Создание условий для развития предпринимательства муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития в муниципальном образований "Город Глазов"
	Заявка подготовлена и отправлена в Министерство экономики Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	30 сентября 2017 года

	6.2
	Подготовка заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования "Город Глазов"
	Утвержден состав проектной группы по созданию территории опережающего социально-экономического развития на территории моногорода Глазова
	Контрольная точка
	16 мая 2016 года

	
	
	Подготовлены информационные материалы для формирования заявки по созданию территории опережающего социально-экономического развития на территории моногорода Глазова
	Контрольная точка
	1 марта 2017 года

	
	
	Заявка отправлена
	Контрольная точка
	31 августа 2017 года

	7
	Направление "Развитие образования"

	7.1
	Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17"
	Направлены предложение и пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемый за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	1 июля 2017 года

	
	
	Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17" включен в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года

	
	
	Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17" осуществлен.
	Контрольная точка
	31 декабря 2019 года

	7.2
	Подготовка заявки для включения объекта "Капитальный ремонт детского сада N 19 с пристройкой дополнительных помещений" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемый за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Заявка направлена в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемый за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	31 декабря 2019 года

	7.3
	Создание Детского технопарка "Кванториум"
	Создана организация дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум"
	Контрольная точка
	1 сентября 2019 года

	
	
	Разработка концепции проекта и "Дорожной карты"
создания Детского технопарка "Кванториум"
	Контрольная точка
	30 марта 2018 года

	
	
	Подготовка проектно-сметной документации проведения строительно-монтажных работ по ремонту основного здания детского технопарка (МБОУ ДОД "ДДК")
	Контрольная точка
	1 июня 2018 года

	
	
	Подготовка пакета документов для включения в республиканскую заявку по созданию "Кванториума" на 2019 год
	Контрольная точка
	1 октября 2018 года

	
	
	Подписание соглашения с федеральным оператором и правительством Удмуртской Республики о выделении финансирования проекта
	Контрольная точка
	30 марта 2019 года

	
	
	Проведение строительных работ по ремонту основного здания детского технопарка
	Контрольная точка
	31 августа 2019 года

	
	
	Поставка и наладка оборудования
	Контрольная точка
	31 августа 2019 года

	
	
	Открытие Детского технопарка "Кванториум"
	Контрольная точка
	1 сентября 2019 года

	8
	Направление "Здравоохранение"
	
	
	

	8.1
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках моногорода Глазова
	Определена потребность в модернизации (ремонте) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках моногорода Глазова за счет средств обязательного медицинского страхования
	Контрольная точка
	1 апреля 2017 года

	
	
	Осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в БУЗ УР "Глазовская городская стоматологическая поликлиника МЗ УР" за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи
	Контрольная точка
	31 декабря 2017 года

	8.2
	Оснащение БУЗ УР "Глазовская межрайонная больница МЗ УР" автомобилями скорой медицинской помощи
	Определена потребность медицинских организаций муниципального образования "Город Глазов" в оснащении автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства
	Контрольная точка
	1 апреля 2017 года

	
	
	БУЗ УР "Глазовская межрайонная больница МЗ УР" оснащено автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года

	9
	Направление "Развитие промышленности"
	
	
	

	9.1
	Оказание поддержки предприятиям города Глазова в подготовке заявки в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий.
	Содействие в подготовке заявки оказано. Заявка отправлена в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики отправлена не менее чем от двух предприятий
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года

	9.2
	Организация и проведение выставки промышленных предприятий города Глазова
	Проведено организационное совещание с потенциальными участниками выставки
	Контрольная точка
	15 августа 2018 года

	
	
	Сбор заявок на участие в выставке осуществлен
	Контрольная точка
	30 августа 2018 года

	
	
	Выставка проведена
	Контрольная точка
	20 сентября 2018 года

	10
	Направление "Развитие объектов транспортной инфраструктуры"

	10.1
	Ремонт главной улицы города Глазова - ул. Кирова (при условии выделения средств из федерального и/ или регионального бюджетов)
	Осуществлен ремонт ул. Кирова муниципального образования "Город Глазов"
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года

	10.2
	Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта в целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
	Осуществлена установка пандусов в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа "Гимназия N 6"
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года

	10.3
	Ремонт дорог г. Глазова
	Согласован план ремонта дорог депутатами Глазовской городской Думы
	Контрольная точка
	10 февраля 2018 года

	
	
	Проведены общественные обсуждения
	Контрольная точка
	20 февраля 2018 года

	
	
	Подписано Соглашение между Администрацией города Глазова и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики о выделении субсидии на ремонт дорог в 2018 году
	Контрольная точка
	16 марта 2018 года

	
	
	Проведены конкурсные процедуры
	Контрольная точка
	15 апреля 2018 года

	
	
	Подписан контракт с подрядной организацией о проведении ремонта дорог в 3 этапа
	Контрольная точка
	30 апреля 2018 года

	
	
	Ремонт дорог 1 этап
	Контрольная точка
	10 июля 2018 года

	
	
	Ремонт дорог 2 этап
	Контрольная точка
	10 сентября 2018 года

	
	
	Ремонт дорог 3 этап
	Контрольная точка
	31 октября 2018 года

	11
	Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры"

	11.1
	Приобретение материалов для капитального ремонта сетей теплоснабжения по ул. Пряженникова в городе Глазове Удмуртской Республики.
	Приобретение материалов для капитального ремонта сетей теплоснабжения по ул. Пряженникова в городе Глазове Удмуртской Республики.
	Контрольная точка
	21 декабря 2017 года

	11.2
	Капитальный ремонт водовода Ду - 100 по ул. Сибирская от ввода на холодильники Мясокомбината через д. Никольск до ввода на территорию Комбината коммунальных предприятий в г. Глазове Удмуртской Республики (второй этап: от У-9 до ВК-7.203)
	Осуществлена замена 1370 п. м. ветхих сетей.
	Контрольная точка
	21 декабря 2017 года

	12
	Направление "Развитие физической культуры и спорта"

	12.1
	Подготовка заявки на включение в федеральную программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" объекта "Строительство биатлонного комплекса с полузакрытым тиром по адресу: УР, Глазовский район, д. Адам"
	Разработан пакет документов для подачи заявки в Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	1 июля 2019 года

	
	
	Направлен пакет документов в Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики для включения объекта в план мероприятий федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
	Контрольная точка
	1 октября 2019 года

	12.2
	Строительство на территории общеобразовательных школ моногорода Глазова спортивных площадок, в т.ч. ПИР
	Разработан пакет документов на строительство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ "Гимназия N 8", в т.ч. ПИР
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года

	
	
	Осуществлен выбор подрядчика
	Контрольная точка
	1 июня 2019 года

	
	
	Проведены строительно-монтажные работы
	Контрольная точка
	1 сентября 2019 года

	
	
	Введена в эксплуатацию спортивная площадка на территории МБОУ СОШ "Гимназия N 8"
	Контрольная точка
	31 декабря 2019 года

	13
	Направление "Развитие туризма"
	
	
	

	13.1
	Разработка инвестиционного проекта "Создание научно-исторического и культурного комплекса "Иднакар" с последующей возможностью подготовки заявки для включения проекта в перечень мероприятий федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, в т.ч. ПИР
	Разработана концепция
	Контрольная точка
	1 октября 2017 года

	
	
	Утвержден План мероприятий по приведению БУК "Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики "Иднакар" (далее - БУК ИКМЗ Иднакар) в соответствии с требованиями федерального законодательства
	Контрольная точка
	28 февраля 2018 года

	
	
	Разработаны линейки сувенирной продукции копий предметов из фондов БУК ИКМЗ Иднакар (в том числе упаковки), изданы презентационные буклеты
	Контрольная точка
	31 марта 2018 года

	
	
	Реализация проекта "Страж. 12 веков истории" в соответствии с планом мероприятий
	Контрольная точка
	15 июня 2018 года

	
	
	Реализация проекта "Гид из прошлого" в соответствии с планом мероприятий
	Контрольная точка
	1 октября 2018 года

	13.2
	Разработка новых туристических маршрутов на территории муниципального образования "Город Глазов"
	Разработано не менее 3 (трех) новых туристических маршрутов. ("По ресницам на колеснице", "Глазов и "Глазовский", "У истоков энергии")
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года

	13.3
	Участие в создании маршрутных кластеров на территории Удмуртской Республики
	Подана заявка на включение города Глазова в туристические маршруты Удмуртской Республики (маршрутные кластеры на территории Удмуртской Республики):
1. "Чайковский" - экскурсия по экспозиции музея "Во вверенном мне городе Глазове";
2. Удмуртский машиностроительный кластер" маршрут "У истоков энергии". (Обзорная экскурсия по городу знакомит с историей развития Глазова с момента основания Чепецкого механического завода)
	Контрольная точка
	31 декабря 2018 года




8. Бюджет программы

	N п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн. руб.

	
	
	2017
	2018
	

	
	
	Итого
	ФБ
	УР
	МБ
	ВБ
	Итого
	ФБ
	УР
	МБ
	ВБ
	

	1
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Глазова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2
	Разработка и сопровождение программы повышения качества среды моногорода Глазова, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	"Мой дом, мой двор, моя семья": установка трех площадок workout и проведение спортивных мероприятий
	3,550
	
	
	0,050
	3,500
	0
	
	
	
	
	3,550

	
	Пространственная организация территории сквера по ул. Калинина в г. Глазове
	11,216
	6,900
	3,100
	0,102
	1,114
	0
	
	
	
	
	11,216

	
	Лабораторно-исследовательский центр "Школьный Технопарк" на базе МБОУ "Физико-математический лицей"
	4,248
	
	
	
	4,248
	26,500
	
	
	
	26,500
	30,748

	
	Проведение фестиваля рок-групп Удмуртии "Рок над Чепцой" перед зданием бывшего молодежного клуба "Родник"
	0,700
	
	
	
	0,700
	0
	
	
	
	
	0,700

	
	Возрождение традиций города Глазова: проведение Никольской ярмарки
	0,100
	
	
	0,100
	
	0
	
	
	
	
	0,100

	3
	Благоустройство общественного пространства "Горсад"
	
	
	
	
	
	0,500
	
	
	0,500
	
	0,500

	4
	Кредитная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемая МФО Фонд развития предпринимательства города Глазова
	20,000
	
	
	
	20,000
	20,000
	
	
	
	20,000
	40,000

	5
	Формирование заявки на получение субсидий на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы "Создание условий для развития предпринимательства" муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития в муниципальном образовании "Город Глазов"
	3,210
	2,208
	0,992
	0,010
	
	
	
	
	
	
	3,210

	6
	Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17"
	0
	
	
	
	
	3,000
	
	
	
	3,000 <*>
	3,000

	7
	Организация и проведение выставки промышленных предприятий города Глазова
	0
	
	
	
	
	0,100
	
	
	
	0,100
	0,100

	8
	Ремонт главной улицы города Глазова - ул. Кирова
	20,097
	
	18,255
	
	1,842
	0
	
	
	
	0
	20,097

	9
	Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта в целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
	0
	
	
	
	
	0,100
	
	
	0,100
	
	0,100

	10
	Приобретение материалов для капитального ремонта сетей теплоснабжения по ул. Пряженникова в городе Глазове Удмуртской Республики.
	0,570
	
	0,570
	
	
	0
	
	
	
	
	0,570

	11
	Капитальный ремонт водовода Ду-100 по ул. Сибирской от ввода на холодильники Мясокомбината через д. Никольск до ввода на территорию Комбината коммунальных предприятий в городе Глазове Удмуртской Республики (второй этап: от У-9 до ВК-7.203) (в том числе проверка сметной стоимости)
	1,700
	
	1,700
	
	
	0
	
	
	
	
	1,700

	12
	Строительство на территории общеобразовательных школ моногорода Глазова спортивных площадок (разработка ПСД)
	0
	
	
	
	
	2,000
	
	
	
	2,000*
	2,000

	13
	Разработка ПСД инвестиционного проекта "Создание научно-исторического и культурного комплекса "Иднакар"
	0
	
	
	
	
	6,500
	
	
	
	6,500
	5,000

	14
	Проведение проектно-изыскательских работ, в том числе разработка и экспертиза проектно-сметной документации, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта "Новая мебельная фабрика"
	8,1818
	
	8,181
	0,0008
	
	
	
	
	
	
	8,1818

	15
	Ремонт дорог г. Глазова
	
	
	
	
	
	422,0
	
	422,0
	
	
	422,0

	16
	Создание Детского технопарка "Кванториум"
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	0,5

	
	Итого
	73,5728
	9,108
	32,798
	0,2628
	31,404
	481,2
	
	422,0
	0,6
	58,6
	554,7728



--------------------------------
[bookmark: P5082]<*> Финансирование мероприятия предусматривает возможность получения субсидий из бюджета Удмуртской Республики.

6. Описание приоритетной программы

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644);
федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года N 30);
подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31 марта 2015 года N 126);
государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года N 580);
государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2015 года N 460);
государственная программа Удмуртской Республики "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года N 201);
государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2013 года N 161);
государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013 года N 330);
государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 декабря 2015 года N 541);
государственная программа Удмуртской Республики "Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31 августа 2017 года N 365);
муниципальная программа "Муниципальное хозяйство" (утверждена постановлением Администрации города Глазова N 9/39 от 3 декабря 2014 года);
муниципальная программа "Муниципальное управление" (утверждена постановлением Администрации города Глазова N 9/30 от 10 октября 2014 года);
муниципальная программа "Развитие образования и воспитания" на 2015 - 2020 годы (утверждена постановлением Администрации города Глазова N 9/16 от 29 июля 2014 года);
муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта" (утверждена постановлением Администрации города Глазова от 10 октября 2014 года N 9/32);
муниципальная программа "Реализация молодежной политики" (утверждена постановлением Администрации города Глазова N 9/31 от 10 октября 2014 года);
муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Глазов" на 2015 - 2020 годы" (утверждена постановлением Администрации города Глазова N 9/20 от 5 сентября 2014 года);
муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" (утверждена постановлением Администрации города Глазова от 29 сентября 2014 года N 9/26;
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Глазов" до 2025 года (утверждена решением Глазовской городской Думы N 16 от 28 октября 2015 года)

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению "Моногорода", утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 года N 4

	Ключевые риски и возможности
	Риски:
Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ:
"Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2013 года N 161);
"Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года N 580);
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2015 года N 460);
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года N 201);
"Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики" (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 декабря 2015 года N 541).
Ухудшение финансово-экономического положения потенциальных инвесторов и инициаторов, планирующих к реализации на территории моногорода Глазова инвестиционные проекты.
Муниципальное образование "Город Глазов" не получило статус территории опережающего социально-экономического развития.
Перечень мероприятий, способствующих предупреждению наступления рисков:
1. Проведение мероприятий по оптимизации затрат при реализации проекта/мероприятия;
2. Привлечение кредитных или инвестиционных ресурсов банков и других финансовых институтов;
3. Создание резервного фонда для финансирования мероприятий /проектов.
Возможности:
потенциал для реализации проектов в сфере МСП;
высокий потенциал человеческого капитала моногорода Глазова;
наличие диверсифицированной экономики.
Перечень мероприятий, способствующих реализации ключевых возможностей.
Формирование благоприятного инвестиционного климата.
Выработка имиджевой политики города для инвесторов, работников, студентов и т.д.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров

	Дополнительная информация
	Затраты на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы Удмуртской Республики, не включены в затраты на реализацию данной программы и осуществляются исполнителями соответствующих программ;
Цели программы достижимы при условии получения моногородом Глазов статуса территории опережающего социально-экономического развития.
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ПАСПОРТ
ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
МОНОГОРОДА САРАПУЛА"

Основные положения

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Сарапула
	Срок начала и окончания программы
	декабрь 2016 года - декабрь 2025 года

	Куратор
	Свинин Александр Александрович, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

	Руководитель программы
	Ессен Александр Александрович, Глава города Сарапула

	Исполнители, соисполнители программы
	Администрация города Сарапула,
Министерство экономики Удмуртской Республики,
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики,
Министерство образования и науки Удмуртской Республики,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики,
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики,
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики,
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов",
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики,
Микрокредитная компания "Сарапульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства", Муниципальное учреждение города Сарапула "Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту",
Муниципальное учреждение "Управление благоустройства",
предприятия, учреждения, организации, общественные организации и деловые объединения города Сарапула



2. Содержание программы

	Цели программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода Сарапула путем:
- создания к концу 2018 года 1018 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий;
- привлечения к концу 2018 года 3498,482 млн. рублей инвестиций;
- повышение инвестиционной привлекательности моногорода Сарапула;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации к 1 марта 2018 года мероприятий "Пять шагов благоустройства".
2. Доведение доли градообразующих предприятий в структуре экономики Сарапула по занятости до уровня не более 21,5% от численности занятого в экономике населения путем сохранения (и увеличения) доли альтернативных отраслей, а также диверсификации отраслевой структуры экономики и ее наполнения перспективными видами экономической деятельности, не относящимися к градообразующим отраслям

	План достижения показателей программы
	Показатель
	Тип показателя
	Базовое значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	20181 <1>

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц
	основной
	0
	0,630
	1,018

	
	2. Реализация мероприятий "Пять шагов благоустройства", количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	4
	5

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.
	аналитический
	0
	1391,413
	3498,482

	
	4. Доля численности работников градообразующих предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %
	основной
	22,44
	22,0
	21,5

	Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)
	5. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, в секторе малого и среднего предпринимательства, тыс. единиц
	аналитический
	0
	0,630
	0,968

	
	6. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов", тыс. единиц
	аналитический
	0
	0,0
	0,010

	
	7. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. единиц
	аналитический
	0
	0,0
	0,040

	
	8. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц
	аналитический
	0
	0,168
	0,188

	
	9. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.
	аналитический
	0
	352,45
	1338,75

	
	10. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе малого и среднего предпринимательства, млн. руб.
	аналитический
	0
	304,754
	1203,589

	
	11. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" (без учета средств Фонда), млн. руб.
	аналитический
	0
	47,696
	69,661

	
	12. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.
	аналитический
	0
	0
	65,5

	
	13. Объем привлеченных инвестиций градообразующими предприятиями, млн. руб.
	аналитический
	0
	1038,963
	2159,732

	Результаты программы
	1. Создана территория опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования "Город Сарапул";
2. Разработана градостроительная документация в 2017 - 2018 гг. для 2 микрорайонов города: КХП, Радужный;
3. Разработана и внедрена автоматизированная информационная система по реализации полномочий органов местного самоуправления;
4. Внедрено проектное управление в работе ОМСУ города Сарапула;
5. Реализовано 5 мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногороде Сарапуле:
выполнены реконструкции набережной и Центральной площади города Сарапула, построен спортивно-оздоровительный комплекс "Озон", стадион "Энергия", гостиница в Центре города;
6. Выполнено благоустройство 41 дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
7. Субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией "Сарапульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" в 2017 и 2018 годах выдано не менее 60 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;
8. Внедрены успешные муниципальные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства: организована деятельность Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула; разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт муниципального образования "Город Сарапул"; развита информационная и консультационная поддержка предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
9. Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте Муниципального образования "Город Сарапул";
10. Осуществлена модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР "Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР" за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи;
11. БУЗ УР "Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР" оснащено автомобилями скорой медицинской помощи;
12. Создан Центр городского развития;
13. Проведена реконструкция котельной, отгрузочного терминала склада N 1 ООО "Цветы Удмуртии";
14. Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО "КомАР";
15. Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы - ул. Советская: заменен бортовой камень и асфальтобетонное покрытие, выполнен ремонт тротуаров;
16. Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный;
17. В рамках реализации инвестиционного проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Камский берег", Удмуртская Республика" создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:
- Реконструкция автодорог и пешеходных зон;
- Строительство сетей водоснабжения и водоотведения;
- Строительство сетей газоснабжения;
- Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП;
18. Подготовлена и направлена заявка на софинансирование НО "Фонд развития моногородов" расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования "Город Сарапул" в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов;
19. Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов:
- "Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179";
- "Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле" создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры;
- "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Крытый каток с искусственным льдом", ул. Азина, 85";
- "Создание туристско-рекреационного кластера "Камский берег", Удмуртская Республика"

	Описание модели функционирования результатов программы
	1. Присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития ввиду предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов и заемного финансирования инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.
Подготовленная инфраструктура для реализации проектов как инженерная, так и инвестиционная повышает инвестиционную привлекательность территории моногорода.
2. Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной власти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы города, повысить уровень оценки социально-экономического положения жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.
3. Улучшение качества городской среды повышает привлекательность города как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города
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3. Перечень проектов и мероприятий программы

	N п/п
	Наименование проекта и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональный заказчик
	Руководитель проекта / ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление "Повышение инвестиционной привлекательности моногорода":

	1.1
	Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования "Город Сарапул"
	Проект
	Июль 2017 года
	Заявка принята к рассмотрению
	Бякова А.А., руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
	Ш.М. Габдуллин, начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики

	1.2
	Подготовка и направление заявки на софинансирование НО "Фонд развития моногородов" расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования "Город Сарапул" в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
	Проект
	2017 год в соответствии с Генеральным соглашением N 06-15-40 от 11 августа 2016 года о сотрудничестве по развитию монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)
	Заявка принята к рассмотрению
	Золотухин И.А., исполняющий обязанности Руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
	Лузина А.А. начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики

	1.3
	Подготовка инвестиционных площадок
	Проект
	Декабрь 2018 года
	Разработана градостроительная документация для двух микрорайонов города: КХП, Радужный
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	2
	Направление "Повышение эффективности муниципального управления":

	2.1
	Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления
	Проект
	Декабрь 2018 года
	Разработан и внедрен программный продукт
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.Г. Глухов - заместитель Главы Администрации города Сарапула по административным вопросам

	2.2
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Сарапуле
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Сформирован Проектный офис
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	3
	Направление "Развитие городской среды и благоустройство":

	3.1
	Реализация приоритетного проекта "Пяти шагов благоустройства повседневности"
	Проект
	Март 2018 года
	Реализовано пять мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногороде Сарапуле
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	3.2
	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Выполнено благоустройство 41 дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	3.3
	Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска"
	Мероприятие
	Февраль 2017 года
	Подана заявка на участие в конкурсе
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	4
	Направление "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства":

	4.1
	Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 и 2018 годах выдано не менее 60 микрозаймов
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	С.Ю. Самохвалов, директор Микрокредитной компании "Сарапульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства"

	4.2
	Подготовка заявки муниципального образования "Город Сарапул" для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Удмуртской Республики для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства
	Проект
	Октябрь 2017 года
	Сформированная заявка направлена в Министерство экономики Удмуртской Республики для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы города Сарапула "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в городе
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	4.3
	Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:
	Мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Внедрены успешные практики
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	4.3.1
	Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула
	Мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Проведено не менее четырех заседаний Совета ежегодно
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	4.3.2
	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования "Город Сарапул"
	Проект
	Январь 2017 года
	На официальном сайте муниципального образования "Город Сарапул" в разделе "Инвестору" размещен Инвестиционный паспорт муниципального образования "Город Сарапул"
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	4.3.3
	Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
	Мероприятие
	2017 - 2018 годы
	На базе МАУ "Многофункциональный центр" на информационных стендах размещена информация о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сарапуле
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	4.4
	Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО "Корпорация "МСП" и реализуемых мер поддержки
	Мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Размещена информация на официальном сайте Администрации города Сарапула
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	4.5
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Мероприятие
	Март 2017 года
	Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	4.6
	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за искл. договоров сублизинга)
	Мероприятие
	Декабрь 2017 года
	Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	4.7
	Реализация подпрограммы "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы города Сарапула "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы
	Проект
	Декабрь 2020 года
	Программа реализована
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	5
	Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов":

	5.1
	Формирование реестра инвестиционных площадок
	Проект
	Февраль 2017 года
	Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте муниципального образования "Город Сарапул"
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	5.2
	Содействие в реализации инвестиционного проекта "Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179"
	Проект
	Декабрь 2020 года
	Выполнена реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	В.Г. Бердов, заместитель генерального директора - Вице-президент ООО "КОМОС ГРУПП" - Управляющий ООО "Восточный"

	5.3
	Содействие в реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле"
	Проект
	Декабрь 2021 года
	Построен завод по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.А. Шевнин, генеральный директор ООО КомАР"

	5.4
	Содействие в реализации инвестиционного проекта "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Крытый каток с искусственным льдом", ул. Азина, 85"
	Проект
	Декабрь 2020 года
	Построен физкультурно-оздоровительный комплекс "Крытый каток с искусственным льдом", ул. Азина, 85"
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	Инвестор

	5.5
	Содействие в реализации инвестиционного проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Камский берег", Удмуртская Республика" (II очередь)
	Проект
	Декабрь 2025 года
	Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	6
	Направление "Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов":

	6.1
	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО "Фонд развития моногородов" - реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов
	Мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности
	Юридические лица - инициаторы инвестиционных проектов, за исключением градообразующих организаций
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	6.2
	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
	Мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности
	Организации, реализующие новые комплексные инвестиционные проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	6.3
	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности - предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов
	Мероприятие
	2017 - 2018 годы
	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности
	Промышленные предприятия, реализующие проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	6.4
	Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики - включение муниципального образования "Город Сарапул" в программу "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016 - 2025"
	Мероприятие
	Декабрь 2018 года
	Получена поддержка в создании новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования "Город Сарапул"
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере

	6.5
	Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации - включение муниципального образования "Город Сарапул" в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
	Мероприятие
	Май 2018 года
	Получена поддержка в развитии инфраструктуры для занятий массовым спортом
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере

	7
	Направление "Развитие образования":

	7.1
	Подготовка заявки на включение объекта "Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 1 (3 этап)" в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Мероприятие
	Декабрь 2018 года
	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

	7.2
	Подготовка заявки на включение объекта "Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне "Дачный" в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Мероприятие
	Декабрь 2020 года
	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

	7.3
	Создание детского технопарка "Кванториум" в г. Сарапуле
	Мероприятие
	Декабрь 2018 года
	Проведены ремонтные работы в помещении детского технопарка "Кванториум"
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

	8
	Направление "Развитие здравоохранения":

	8.1
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках БУЗ УР "Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР"
	Митрошин П.В., Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики
	Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР "Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики"

	8.2
	Оснащение БУЗ УР "Сарапульская городская больница МЗ УР" автомобилями скорой медицинской помощи
	Проект
	Декабрь 2017 года
	БУЗ УР "Сарапульская городская больница МЗ УР" оснащено автомобилями скорой медицинской помощи
	А.В. Воздвиженский, и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики
	Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР "Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР"

	9
	Направление "Развитие промышленности":

	9.1
	Создание Центра городского развития
	Проект
	Октябрь 2017 года
	Создан Центр городского развития
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	Кудиров М.Г., первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	9.2
	Реконструкция котельной ООО "Цветы Удмуртии"
	Проект
	Ноябрь 2017 года
	Увеличена выработка тепло и электроэнергии, объем инвестиций 32 млн. руб.
	А.А. Волков, генеральный директор ООО "Цветы Удмуртии"
	Мельников А.В., заместитель главного инженера ООО "Цветы Удмуртии"

	9.3
	Реконструкция отгрузочного терминала склада N 1 ООО "Цветы Удмуртии"
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Проведена реконструкция отгрузочного терминала склада N 1
	А.А. Волков, генеральный директор ООО "Цветы Удмуртии"
	Лобанов В.П., главный инженер ООО "Цветы Удмуртии"

	9.4
	Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО "КомАР"
	Проект
	Март 2018 года
	Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами, создано 27 рабочих мест
	А.А. Шевнин, генеральный директор ООО "КомАР"
	Казаков В.А., заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "КомАР"

	10
	Направление "Развитие объектов транспортной инфраструктуры":

	10.1
	Подготовка заявки на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры, по проекту "Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле", объект инфраструктуры "Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова - микрорайон КХП в г. Сарапуле"
	Мероприятие
	Июль 2017 года
	Подана заявка на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	Кудиров М.Г., первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	10.2
	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы - ул. Советская
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы - ул. Советская: заменен бортовой камень и асфальтобетонное покрытие, ремонт тротуаров
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	10.3
	Подготовлен проект реконструкции путепровода по ул. Гончарова через железную дорогу
	Проект
	Ноябрь 2018 года
	Получено положительное заключение государственной экспертизы
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	11
	Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры":

	11.1
	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	11.2
	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования "Город Сарапул" в рамках концессионного соглашения с ООО "Сарапултеплоэнерго"
	Проект
	Декабрь 2018 года
	Выполнены работы на трех объектах теплоснабжения
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	12
	Направление "Развитие физической культуры и спорта":

	12.1
	Реконструкция стадиона "Энергия"
	Проект
	Март 2018 года
	Выполнена реконструкция стадиона
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере

	12.2
	Подготовка заявки на включение объекта "Тренировочный комплекс в г. Сарапуле для отделения ГУ ДОД "Детско-юношеская школа олимпийского резерва" по биатлону" в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Мероприятие
	Декабрь 2018 года
	Подана заявка о включении объекта в Адресную инвестиционную программу
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

	13
	Направление "Экологическое развитие":

	13.1
	Подготовка заявки на включение объекта "Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле" в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Мероприятие
	Октябрь 2018 года
	Подана заявка о включении объекта в Адресную инвестиционную программу
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ИОГВ УР (по компетенции)

	13.2
	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы"
	Мероприятие
	Декабрь 2018 года
	Подана заявка в государственную программу Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы"
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	14
	Направление "Развитие туризма":

	14.1
	Реализация инвестиционного проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Камский берег", Удмуртская Республика" в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)":
	Проект
	Декабрь 2018 года
	Проведены мероприятия, предусмотренные федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	14.1.1
	Создание комплекса туристской инфраструктуры:
	Проект
	Декабрь 2018 года
	Создан комплекс туристской инфраструктуры
	
	

	-
	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Комплекс строений "Дом Башенина"
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Открыт лечебно-диагностический центр с широким спектром медицинских услуг. Создано 50 рабочих мест
	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод"
	Д.В. Сологуб, директор ООО ЛДЦ "Камский доктор"

	-
	Реконструкция санатория-профилактория "Озон" с целью создания лечебно-диагностического центра и СПА-комплекса
	Проект
	Декабрь 2018 года
	Проведена реконструкция санатория-профилактория, построен СПА-центр, бассейн. Создано 21 рабочих мест
	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод"
	А.В. Поробов, заместитель главного инженера ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод"

	14.1.2
	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:
	Проект
	Декабрь 2018 года
	Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры
	
	

	-
	Реконструкция центральной площади г. Сарапула
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Введен объект в эксплуатацию
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула "Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

	-
	Реконструкция сетей электроснабжения и строительство трансформаторных подстанций
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Введен объект в эксплуатацию
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула "Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Введен объект в эксплуатацию
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула "Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

	-
	Строительство сетей газоснабжения к гостинице по ул. Оползина
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Введен объект в эксплуатацию
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула "Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

	-
	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения
	Проект
	Декабрь 2017 года
	Введен объект в эксплуатацию
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула "Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

	-
	Реконструкция автодорог и пешеходных зон
	Проект
	Декабрь 2018 года
	Введен объект в эксплуатацию
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула "Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

	14.2
	Реализация подпрограммы "Развитие туризма" муниципальной программы города Сарапула "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы
	Проект
	Декабрь 2020 года
	Программа реализована
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

	15
	Направление "Развитие культуры":

	15.1
	Подготовка заявки на включение объекта "Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Мероприятие
	Февраль 2019 года
	Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

	15.2
	Подготовка заявки на включение объекта "Капитальный ремонт МАУК "Сарапульский драматический театр" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Мероприятие
	Февраль 2019 года
	Подана заявка на включение в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

	15.3
	Подготовка заявки на включение объекта "Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса "Дача Башенина" МБУК "Музей истории и культуры Среднего Прикамья" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Мероприятие
	Февраль 2019 года
	Подана заявка на включение в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Ессен А.А., Глава муниципального образования "Город Сарапул"
	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)



4. Этапы и контрольные точки

	N п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок

	
	Комплексное развитие моногорода
	Утвержден паспорт программы
	Контрольная точка
	Июль 2017 года

	
	
	Утвержден сводный план
	Контрольная точка
	Июль 2017 года

	
	
	Актуализирован паспорт программы и сводного плана на 2018 год и на период до 2025 года
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	
	
	Итоговый отчет утвержден
	Контрольная точка
	Декабрь 2025 года

	1
	Направление "Повышение инвестиционной привлекательности моногорода":

	1.1
	Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования "Город Сарапул"
	Подготовлен проект заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования "Город Сарапул"
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	
	Подготовлена информация о потенциальных резидентах территории опережающего развития, подтвердивших в письменной форме готовность реализовывать инвестиционные проекты на территории
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Подготовлена информация о наличии на территории МО "Город Сарапул" свободных земельных участков и иного имущества, которое возможно использовать для целей реализации потенциальными резидентами инвестиционных проектов
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Подготовлены предложения и обоснования по перечню видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, при реализации резидентами инвестиционных проектов
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Подготовлен прогноз объемов выпадающих, недополученных и дополнительных доходов бюджета Российской Федерации, бюджета УР и местного бюджета, в связи с созданием и функционированием территории опережающего развития и источниках их покрытия для бюджета Российской Федерации, бюджета УР, местного бюджета, прогноз по количеству резидентов, количеству рабочих мест (создаваемых и высвобождающихся), объему инвестиций, в том числе капитальных вложений, на период функционирования территории опережающего развития
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Подготовлены предложения и обоснования по минимальному объему капитальных вложений и минимальному количеству новых постоянных рабочих мест, в результате реализации резидентами инвестиционных проектов (по каждому виду экономической деятельности)
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Включены инвестиционные проекты потенциальных резидентов территории опережающего развития в реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Июнь 2017 года

	
	
	Подана заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования "Город Сарапул" в Министерство экономического развития РФ
	Контрольная точка
	Июль 2017 года

	1.2
	Подготовка инвестиционных площадок
	Разработана градостроительная документация на мкр. Радужный, КХП
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	2
	Направление "Повышение эффективности муниципального управления":

	2.1
	Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления
	Определена потребность внедрения автоматизированных информационных систем
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	
	Сформирован план разработки систем
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	
	
	Начато внедрение по плану
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Информационные системы внедрены и функционируют. Проект завершен
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	2.2
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Сарапула
	Разработано и внедрено Положение по проектному управлению
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	
	
	Сформирован Проектный офис
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	
	
	Завершена образовательная программа (защита проекта)
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	3
	Направление "Развитие городской среды и благоустройство":

	3.1
	Реализация приоритетного проекта "Пять шагов благоустройства повседневности"
	Выполнена реконструкция Набережной р. Кама
	Контрольная точка
	Сентябрь 2017 года

	
	
	Выполнена реконструкция стадиона "Энергия" (г. Сарапул, ул. Горького, д. 75)
	Контрольная точка
	Март 2018 года

	
	
	Построена гостиница на набережной р. Кама (г. Сарапул, ул. Оползина, д. 22)
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Построен спортивно-оздоровительный центр "Озон" (г. Сарапул, ул. Левиатова, д. 16)
	Контрольная точка
	Март 2018 года

	
	
	Выполнена реконструкция центральной площади
	Контрольная точка
	Март 2018 года

	3.2
	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Приняты заявки от собственников многоквартирных домов
	Контрольная точка
	Апрель 2017 года

	
	
	Подана заявка для включения в государственную программу
	Контрольная точка
	Май 2017 года

	
	
	Получены субсидии
	Контрольная точка
	Июнь 2017 года

	
	
	Выполнено благоустройство дворовых территорий
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	3.3
	Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска"
	Собрана информация. Подготовлены отчетные материалы, фото, видео альбомов
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	
	Подана заявка на участие в республиканском конкурсе на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска"
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	
	Переданы материалы в конкурсную комиссию
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	4
	Направление "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства":

	4.1
	Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Приняты обращения субъектов малого и среднего предпринимательства в МК "Сарапульский муниципальный фонд развития предпринимательства" с заявками на предоставление микрозаймов
	Этап
	ежегодно

	
	
	Проведено консультирование и предоставлена МК "Сарапульский муниципальный фонд развития предпринимательства" информация об условиях предоставления микрозаймов, о правах и обязанностях субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с получением микрозаймов
	Этап
	ежегодно

	
	
	Рассмотрены заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, проведен анализ представленных документов и принято решение о возможности предоставления микрозаймов или об отказе в предоставлении микрозаймов
	Этап
	ежегодно

	
	
	Приняты решения о выдаче микрозаймов на заседаниях Экспертного совета Фонда
	Этап
	ежегодно

	
	
	Оформлены договоры микрозаймов после принятия Экспертным советом положительного решения по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов
	Этап
	ежегодно

	4.2
	Подготовка заявки муниципального образования "Город Сарапул" для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства
	Реализованы мероприятия подпрограммы "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы города Сарапула "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы
	Контрольная точка
	ежегодно

	
	
	Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства
	Контрольная точка
	Сентябрь 2017 года

	
	
	Заявка направлена в Министерство экономики Удмуртской Республики для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы города Сарапула "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы
	Контрольная точка
	Октябрь 2017 года

	4.3
	Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:
	
	
	

	4.3.1
	Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула
	Утверждены повестки дня заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула
	Контрольная точка
	ежеквартально (ежегодно)

	
	
	Оповещены члены Совета о проведении заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула
	Контрольная точка
	ежеквартально (ежегодно)

	
	
	Проведены заседания Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула
	Контрольная точка
	ежеквартально (ежегодно)

	4.3.2
	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования "Город Сарапул"
	Разработан инвестиционный паспорт муниципального образования "Город Сарапул"
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	
	Утвержден инвестиционный паспорт муниципального образования "Город Сарапул"
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	
	Размещен в сети Интернет инвестиционный паспорт муниципального образования "Город Сарапул"
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	4.3.3
	Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
	Оказана информационная и консультационная поддержка предпринимателям на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
	Этап
	ежеквартально (ежегодно)

	4.4
	Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО "Корпорация "МСП" и реализуемых мер поддержки
	Размещена информация на официальном сайте Администрации города Сарапула
	Этап
	ежеквартально (ежегодно)

	4.5
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Предусмотрены средства в бюджете г. Сарапула на мероприятие в рамках муниципальной программы
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	
	Размещено информационное сообщение о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте муниципального образования "Город Сарапул" в сети интернет
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	
	
	Приняты заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Проведены заседания комиссии, подведены итоги
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Оформлен и подписан протокол заседания комиссии
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Разработан проект муниципального правового акта Администрации
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Заключен договор о предоставлении субсидии
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Перечислена субсидия на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	4.6
	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за исключением договоров сублизинга)
	Предусмотрены средства в бюджете города Сарапула на мероприятие в рамках муниципальной программы
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	
	Размещено информационное сообщение о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте муниципального образования "Город Сарапул" в сети интернет
	Контрольная точка
	Ноябрь 2017 года

	
	
	Приняты заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям
	Контрольная точка
	Ноябрь 2017 года

	
	
	Проведены заседания комиссии, подведены итоги
	Контрольная точка
	Ноябрь 2017 года

	
	
	Оформлен и подписан протокол заседания комиссии
	Контрольная точка
	Ноябрь 2017 года

	
	
	Разработан проект муниципального правового акта Администрации
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	
	
	Заключение договора о предоставлении субсидии
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	
	
	Перечислена субсидия на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	4.7
	Реализация подпрограммы "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы города Сарапула "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы
	Реализованы мероприятия подпрограммы "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы города Сарапула "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы
	Контрольная точка
	Декабрь 2020 года

	5
	Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов":

	5.1
	Формирование реестра инвестиционных площадок
	Собраны данные, составлен реестр инвестиционных площадок
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	
	Размещен реестр площадок на официальном сайте муниципального образования "Город Сарапул"
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	5.2
	Содействие в реализации инвестиционного проекта "Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179"
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Реконструкция водопровода диаметром 450 - 500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональной до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок ул. Азина 177 - ул. Казанская)"
	Контрольная точка
	Ноябрь 2016 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Реконструкция водопровода диаметром 450 - 500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональной до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок перехода через железную дорогу)"
	Контрольная точка
	Ноябрь 2016 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Реконструкция водопровода диаметром 450 - 500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональной до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок водоотводной канал (левый берег) - ул. Амурская)"
	Контрольная точка
	Ноябрь 2016 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Реконструкция водопровода диаметром 450 - 500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональной до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовой и участок от ул. Интернациональной до ул. 1-й Сарапульский переулок)"
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности"
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату"
	Контрольная точка
	Сентябрь 2017 года

	
	
	Проведена реконструкция водопровода диаметром 450 - 500 мм по ул.Азина, от ул. Интернациональной до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (4 участка)
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Выполнено наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Проведена реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Реализован инвестиционный проект "Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179"
	Контрольная точка
	Декабрь 2020 года

	5.3
	Содействие в реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле"
	Проект включен в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Апрель 2017 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Строительство водопровода", 1-й участок
	Контрольная точка
	Сентябрь 2018 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Строительство водопровода", 2-й участок
	Контрольная точка
	Сентябрь 2018 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Строительство канализации"
	Контрольная точка
	Сентябрь 2018 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Строительство линии электропередачи"
	Контрольная точка
	Сентябрь 2018 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Строительство автомобильной дороги"
	Контрольная точка
	Сентябрь 2018 года

	
	
	Построен водопровод, 1-й участок
	Контрольная точка
	Декабрь 2019 года

	
	
	Построен водопровод, 2-й участок
	Контрольная точка
	Декабрь 2019 года

	
	
	Построена канализация
	Контрольная точка
	Декабрь 2019 года

	
	
	Построена линия электропередачи
	Контрольная точка
	Декабрь 2019 года

	
	
	Построена автомобильная дорога
	Контрольная точка
	Декабрь 2019 года

	
	
	Реализован инвестиционный проект "Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле"
	Контрольная точка
	Декабрь 2021 года

	5.4
	Содействие реализации инвестиционного проекта "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Крытый каток с искусственным льдом", ул. Азина, 85
	Проект включен в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Апрель 2017 года

	
	
	Реализован инвестиционный проект "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Крытый каток с искусственным льдом", ул. Азина, 85
	Контрольная точка
	Декабрь 2020 года

	5.5
	Содействие в реализации инвестиционного проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Камский берег", Удмуртская Республика" (II очередь)
	Проект включен в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Реконструкция Речного порта "Сарапул" (причала)"
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры "Строительство пляжа на правом берегу реки Кама"
	Контрольная точка
	Сентябрь 2019 года

	
	
	Проведена реконструкция Речного порта "Сарапул" (причала)
	Контрольная точка
	Декабрь 2025 года

	
	
	Построен пляж на правом берегу реки Кама
	Контрольная точка
	Декабрь 2025 года

	
	
	Реализован инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Камский берег", Удмуртская Республика" (II очередь)
	Контрольная точка
	Декабрь 2025 года

	6
	Направление "Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов":

	6.1
	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО "Фонд развития моногородов" - реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов
	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности
	Этап
	2017 - 2018 годы

	6.2
	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности
	Этап
	2017 - 2018 годы

	6.3
	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности - предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов
	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности
	Этап
	2017 - 2018 годы

	6.4
	Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики - включение в программу "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016 - 2025"
	Направлена заявочная документация в Министерство образования и науки Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Июнь 2018 года

	
	
	Город Сарапул включен в реестр получателей поддержки (субсидий)
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	6.5
	Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации - включение в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
	Город Сарапул включен в реестр получателей поддержки (субсидий)
	Контрольная точка
	Май 2018 года

	7
	Направление "Развитие образования":

	7.1
	Подготовка заявки на включение объекта "Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 1 (3 этап)" в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	Сентябрь 2018 года

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	7.2
	Подготовка заявки на включение объекта "Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне "Дачный" в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	Декабрь 2019 года

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Март 2020 года

	
	
	Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу
	Контрольная точка
	Июнь 2020 года

	
	
	Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Декабрь 2020 года

	7.3
	Создание детского технопарка "Кванториум" в г. Сарапуле
	Подана заявка в Роскванториум на создание детского технопарка "Кванториум" в г. Сарапуле
	Контрольная точка
	Апрель 2018 года

	
	
	Проведены ремонтные работы в помещении детского технопарка "Кванториум"
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	8
	Направление "Здравоохранение":

	8.1
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств фонда обязательного медицинского страхования
	Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР "Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР"
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	8.2
	Оснащение БУЗ УР "Сарапульская городская больница МЗ УР" автомобилями скорой медицинской помощи
	БУЗ УР "Сарапульская городская больница МЗ УР" оснащено автомобилями скорой медицинской помощи
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	9
	Направление "Развитие промышленности":

	9.1
	Создание Центра городского развития
	Сформирован Совет Центра
	Контрольная точка
	Сентябрь 2017 года

	
	
	Разработано и внедрено положение по Совету Центра
	Контрольная точка
	Октябрь 2017 года

	9.2
	Реконструкция котельной ООО "Цветы Удмуртии"
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	
	Проведена государственная экспертиза проектной документации
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	
	
	Заключен договор на приобретение оборудования
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Закуплено оборудование и материалов для реконструкции
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Выполнен монтаж котельной и оборудования
	Контрольная точка
	Август 2017 года

	
	
	Введена в эксплуатацию котельная с мощностью 10 МВт
	Контрольная точка
	Ноябрь 2017 года

	9.3
	Реконструкция отгрузочного терминала склада N 1 ООО "Цветы Удмуртии"
	Выполнен демонтаж стен первого этажа административно-бытового корпуса
	Контрольная точка
	Сентябрь 2017 года

	
	
	Выполнен монтаж помещения холодильной камеры на 1 этаже административного корпуса и отгрузочного терминала
	Контрольная точка
	Сентябрь 2017 года

	
	
	Построен пристрой (моечное отделение для контейнеров) площадью 40 кв. м к зданию административного корпуса
	Контрольная точка
	Октябрь 2017 года

	
	
	Сдано в эксплуатацию моечное отделение
	Контрольная точка
	Ноябрь 2017 года

	
	
	Введен в эксплуатацию отгрузочный терминал склада N 1
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	9.4
	Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО "КомАР"
	Начаты пусконаладочные работы и выпуск готовой продукции
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	
	
	Выведен на проектную мощность выпуск продукции первой линии производства
	Контрольная точка
	Апрель 2017 года

	
	
	Заключен договор на приобретение оборудования второй линии производства
	Контрольная точка
	Сентябрь 2017 года

	
	
	Выполнен монтаж производственного оборудования
	Контрольная точка
	Октябрь 2017 года

	
	
	Выполнены пусконаладочные работы и налажен выпуск готовой продукции
	Контрольная точка
	Январь 2018 года

	
	
	Выведен на проектную мощность выпуска продукции второй линии производства
	Контрольная точка
	Март 2018 года

	10
	Направление "Развитие объектов транспортной инфраструктуры":

	10.1
	Подготовка заявки на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры, по проекту "Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле", объект инфраструктуры "Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова - микрорайон КХП в г. Сарапуле"
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Июнь 2017 года

	
	
	Подана заявка на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры
	Контрольная точка
	Июль 2017 года

	10.2
	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы - ул. Советская
	Проведен ремонт участка дороги по ул. Советская
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	10.3
	Подготовлен проект реконструкции путепровода по ул. Гончарова через железную дорогу
	Получено положительное заключение государственной экспертизы
	Контрольная точка
	Ноябрь 2018 года

	11
	Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры":

	11.1
	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики
	Проведена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	11.2
	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования "Город Сарапул" в рамках концессионного соглашения с ООО "Сарапултеплоэнерго"
	Заменен водогрейный котел N 1, КСВ-2,9 Г на котлы меньшей мощности КВа-0,8 ГМ (2 ед) для приготовления горячей воды в летний период в котельной по ул. Горького, 106а
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Заменен трубопровод отопления СО от котельной ул. Горького, 106а, до школы N 21 по ул. Костычева, 28
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Заменен трубопровод от ТК-6 - МКД по ул. Трактовая до котельной по ул. Костычева, 28
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Выполнен монтаж технологической перемычки между котельными по ул. 1-й Дачной, 28а, и по ул. Горького, 106а (1-й этап)
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	12
	Направление "Развитие физической культуры и спорта":

	12.1
	Реконструкция стадиона "Энергия"
	Проведена реконструкция стадиона "Энергия"
	Контрольная точка
	Март 2018 года

	12.2
	Подготовка заявки на включение объекта "Тренировочный комплекс в г. Сарапуле для отделения ГУ ДОД "Детско-юношеская школа олимпийского резерва" по биатлону" в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Оформлен земельный участок
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	
	Оформлена проектно-сметная документации
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Сентябрь 2018 года

	
	
	Направление предложения и пакета документов для участия в программе в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Октябрь 2018 года

	
	
	Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	13
	Направление "Экологическое развитие"

	13.1
	Подготовка заявки на включение объекта "Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле" в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Направлена заявка в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Март 2018 года

	
	
	Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Октябрь 2018 года

	13.2
	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы"
	Выполнено проектирование
	Контрольная точка
	Август 2018 года

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Октябрь 2018 года

	
	
	Направлен пакет документов для участия в государственной программе Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы"
	Контрольная точка
	Ноябрь 2018 года

	
	
	Подана заявка на включение объекта в государственную программу Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы"
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	14
	Направление "Развитие туризма":

	14.1
	Реализация инвестиционного проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Камский берег", Удмуртская Республика" в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)":
	Получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам обеспечивающей инфраструктуры
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	
	Направлена заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной целевой программы в 2017 году
	Контрольная точка
	Февраль 2017 года

	
	
	Внесены изменения в Сводный план развития инвестиционного проекта туристско-рекреационного кластера "Камский берег" Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Заключены муниципальные контракты на проведение подрядных работ по мероприятиям федеральной целевой программы
	Контрольная точка
	Май 2017 года

	
	
	Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной целевой программы в 2018 году
	Контрольная точка
	Февраль 2018 года

	
	
	Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
	Контрольная точка
	Март 2018 года

	14.1.1
	Создание комплекса туристской инфраструктуры:
	Заключено Соглашение о ГЧП с инвесторами о создании объектов туристской инфраструктуры
	Контрольная точка
	Декабрь 2015 года

	
	
	Построены объекты туристской инфраструктуры
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Введены в эксплуатацию объекты туристской инфраструктуры. Проект завершен
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	-
	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Комплекс строений "Дом Башенина"
	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	Декабрь 2015 года

	
	
	Проведены работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия "Комплекс строений "Дом Башенина"
	Контрольная точка
	Сентябрь 2016 года

	
	
	Введен в эксплуатацию объект культурного наследия "Комплекс строений "Дом Башенина" и открыт на его базе лечебно-диагностический центр
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	
	Приобретено оборудование и введены новые медицинские услуги
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	-
	Реконструкция санатория-профилактория "Озон" с целью создания лечебно-диагностического центра и строительство спортивно-оздоровительного и СПА-комплекса
	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	Декабрь 2014 года

	
	
	Проведены работы по реконструкции санатория-профилактория "Озон"
	Контрольная точка
	Сентябрь 2015 года

	
	
	Введены в эксплуатацию СПА-центра, бассейна
	Контрольная точка
	Декабрь 2015 года

	
	
	Проведены работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	14.1.2
	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:
	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	
	Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
	Контрольная точка
	Март 2017 года

	
	
	Внесены изменения в государственную программу Удмуртской Республики "Культура Удмуртии"
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	
	Включены объекты в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	
	Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной целевой программы в 2018 году
	Контрольная точка
	Февраль 2018 года

	
	
	Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
	Контрольная точка
	Март 2018 года

	-
	Туристско-рекреационный кластер "Камский берег" Удмуртская Республика.
I очередь г. Сарапул". Реконструкция центральной площади г. Сарапула
	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	2015 год

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Апрель 2015 года

	
	
	Проведены работы по реконструкции центральной площади г. Сарапула
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	
	
	Введена в эксплуатацию центральная площадь г. Сарапула
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	-
	Туристско-рекреационный кластер "Камский берег" Удмуртская Республика.
I очередь, г. Сарапул. Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП"
	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	2016 год

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Июль 2016 года

	
	
	Проведены работы по реконструкции сетей электроснабжения и строительство ТП
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	
	
	Введены в эксплуатацию сети электроснабжения и строительство ТП
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	-
	Туристско-рекреационный кластер "Камский берег" Удмуртская Республика.
I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения"
	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	2015 год

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Июль 2016 года

	
	
	Проведены работы по строительству сетей газоснабжения
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	
	
	Введены в эксплуатацию сети газоснабжения
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	-
	Туристско-рекреационный кластер "Камский берег" Удмуртская Республика.
I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения к гостинице по ул. Оползина"
	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	2015 год

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	
	Проведены работы по строительству сетей газоснабжения
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	
	
	Введены в эксплуатацию сети газоснабжения
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	-
	Туристско-рекреационный кластер "Камский берег" Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети водоснабжения и водоотведения"
	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	2015 год

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Июнь 2016 года

	
	
	Проведены работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	
	
	Введены в эксплуатацию сети водоснабжения и водоотведения
	Контрольная точка
	Декабрь 2017 года

	-
	Туристско-рекреационный кластер "Камский берег" Удмуртская Республика.
I очередь, г. Сарапул. Реконструкция автодорог и пешеходных зон"
	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	Декабрь 2016 года

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	Январь 2017 года

	
	
	Проведены работы по реконструкции автодорог и пешеходных зон
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Введены в эксплуатацию сети автодорог и пешеходных зон
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	14.2
	Реализация подпрограммы "Развитие туризма" муниципальной программы города Сарапула "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы
	Реализованы мероприятия подпрограммы "Развитие туризма" муниципальной программы города Сарапула "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы
	Контрольная точка
	Декабрь 2020 года

	15
	Направление "Развитие культуры":

	15.1
	Подготовка заявки на включение объекта "Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта
	Контрольная точка
	Сентябрь 2018 года

	
	
	Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе "Культура Удмуртии"
	Контрольная точка
	Октябрь 2018 года

	
	
	Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Февраль 2019 года

	15.2
	Подготовка заявки на включение объекта "Капитальный ремонт МАУК "Сарапульский драматический театр" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта
	Контрольная точка
	Август 2018 года

	
	
	Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе "Культура Удмуртии"
	Контрольная точка
	Сентябрь 2018 года

	
	
	Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Февраль 2019 года

	15.3
	Подготовка заявки на включение объекта "Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса "Дача Башенина" МБУК "Музей истории и культуры Среднего Прикамья" в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Получено положительное заключение историко-культурной экспертизы
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе "Культура Удмуртии"
	Контрольная точка
	Декабрь 2018 года

	
	
	Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики
	Контрольная точка
	Февраль 2019 года




Бюджет программы

	N п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн. руб.

	
	
	2017
	2018
	

	
	
	Итого
	ФБ
	УР
	МБ
	ВБ <*>
	Итого
	ФБ
	УР
	МБ
	ВБ <*>
	

	1
	Направление "Повышение инвестиционной привлекательности моногорода", в том числе:
	0,630
	
	
	0,630
	
	0,6
	0
	0
	0,6
	0
	1,230

	
	Подготовка инвестиционных площадок
	0,630
	
	
	0,630
	
	0,6
	
	
	0,6
	
	1,230

	2
	Направление "Развитие городской среды и благоустройство", в том числе:
	28,300
	15,3
	6,9
	2,3
	3,8
	2,3
	
	
	2,3
	
	30,600

	
	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	28,300
	15,3
	6,9
	2,3
	3,8
	2,3
	
	
	2,3
	
	30,600

	3
	Направление "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства", в том числе:
	3,089
	2,041
	0,917
	0,131
	
	0,172
	
	
	0,172
	
	3,261

	
	Реализация подпрограммы "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы города Сарапула "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы
	3,089
	2,041
	0,917
	0,131
	
	0,172
	
	
	0,172
	
	3,261

	4
	Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов", в том числе:
	47,696
	0
	0
	0
	47,696
	228,615
	82,6
	49,78
	13,77
	82,465
	276,311

	
	Содействие в реализации инвестиционного проекта "Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179"
	47,696
	
	
	
	47,696
	168,115
	82,6
	49,78
	13,77
	21,965
	215,811

	
	Содействие в реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле"
	0,000
	
	
	
	0
	60,5
	
	
	
	60,5
	60,500

	5
	Направление "Развитие образования", в том числе:
	
	
	
	
	
	164,882
	116,382
	24,5
	
	24,0
	164,882

	
	Создание детского технопарка "Кванториум" в г. Сарапуле
	
	
	
	
	
	164,882
	116,382
	24,5
	
	24,0
	164,882

	6
	Направление "Развитие здравоохранения", в том числе:
	2,000
	
	
	
	2,000
	
	
	
	
	
	2,000

	
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования
	2,000
	
	
	
	2,000
	
	
	
	
	
	2,000

	7
	Направление "Развитие объектов транспортной инфраструктуры", в том числе:
	27,626
	
	9,9
	1,842
	15,884
	4,926
	0
	0
	0
	4,926
	32,552

	
	Подготовка заявки на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры, по проекту "Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле", объект инфраструктуры "Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова - микрорайон КХП в г. Сарапуле"
	15,926
	
	
	0,042
	15,884
	4,926
	
	
	
	4,926
	20,852

	
	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы - ул. Советская
	11,700
	
	9,9
	1,8
	
	0
	
	
	
	
	11,700

	8
	Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры", в том числе:
	8,898
	
	8,8
	0,098
	
	1,38
	
	
	1,38
	
	10,278

	
	Реконструкция канализационной насосной станции, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики
	8,898
	
	8,8
	0,098
	
	1,38
	
	
	1,38
	
	10,278

	9
	Направление "Развитие физической культуры и спорта", в том числе:
	30,628
	
	30,625
	0,003
	
	13,872
	
	13,872
	
	
	44,500

	
	Реконструкция стадиона "Энергия"
	30,628
	
	30,625
	0,003
	
	13,872
	
	13,872
	
	
	44,500

	10
	Направление "Экологическое развитие", в том числе:
	0,483
	
	
	
	0,483
	0,718
	
	
	
	0,718
	1,201

	
	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы"
	0,483
	
	
	
	0,483
	0,718
	
	
	
	0,718
	1,201

	11
	Направление "Развитие туризма", в том числе:
	456,515
	120,8
	54,255
	7,588
	273,872
	241,265
	49,6
	20,387
	0,078
	171,2
	697,780

	
	Реализация подпрограммы "Развитие туризма" муниципальной программы города Сарапула "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы
	7,570
	
	
	7,57
	
	0,078
	
	
	0,078
	
	7,648

	
	Создание комплекса туристской инфраструктуры
	273,872
	
	
	
	273,872
	171,2
	
	
	
	171,2
	445,072

	
	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры
	175,073
	120,8
	54,255
	0,018
	
	69,987
	49,6
	20,387
	0
	
	245,060

	
	Итого
	605,866
	138,141
	111,397
	12,592
	343,735
	658,729
	248,582
	108,539
	18,3
	283,309
	1264,595



5. Описание приоритетной программы

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами
	Государственные программы:
- государственная программа Российской Федерации "Доступная среда";
- государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
- федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы";
- федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)":
- федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
- государственная программа Российской Федерации "Культура России" 2018 - 2025 годы;
- государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики";
- государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике";
- государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике";
- республиканская программа Удмуртской Республики "Доступная среда";
- государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики";
- государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии";
- государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования" и др.
муниципальные программы:
- муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015 - 2020 годы;
- муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015 - 2020 годы;
- муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы;
- муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015 - 2020 годы;
- МП "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015 - 2020 годы;
- МП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015 - 2020 годы;
- МП "Городское хозяйство" на 2015 - 2020 годы;
- МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015 - 2020 годы;
- МП "Муниципальное управление" на 2015 - 2020 годы;
- МП "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015 - 2020 годы;
- МП "Управление муниципальным имуществом" на 2015 - 2020 годы;
- МП "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015 - 2020 годы

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению "Моногорода", утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 года N 4

	Ключевые риски и возможности
	Риски:
- негативный прогноз для базовой отрасли экономики моногорода - машиностроения, основанный на планируемом сокращении гособоронзаказа после 2020 года;
- сокращение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий НО "Фонд развития моногородов" в период 2017 - 2019 годы для обеспечения финансирования приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов";
- сокращение бюджетного финансирования федеральных и региональных программ;
- сокращение или прекращение деятельности резидентов ТОСЭР на территории муниципального образования "Город Сарапул".
Возможности:
- диверсификация предприятий машиностроения ввиду сокращения гособоронзаказа, производство гражданской продукции с использованием технологий и материалов двойного назначения: приборы, аппаратура и техника для медицины, сельского хозяйства, научно-исследовательской деятельности;
- потенциал для реализации проектов в сфере малого и среднего предпринимательства (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты, кооперационные связи с диверсифицированными предприятиями машиностроения).

	Дополнительная информация
	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также Администрацией города Сарапула, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу


".






Приложение 8
к государственной программе
"Развитие инвестиционной деятельности
в Удмуртской Республике"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОНОГОРОДАМ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ОТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ"

	Список изменяющих документов
(введены постановлением Правительства УР от 06.06.2018 N 214)



1. Настоящие Правила устанавливают цели и условия предоставления и расходования из бюджета Удмуртской Республики бюджетам монопрофильных муниципальных образований в Удмуртской Республике (далее - муниципальные образования) субсидий на софинансирование расходов местных бюджетов в рамках оказания государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики (далее соответственно - субсидия, субсидии), в том числе в рамках реализации соглашений о софинансировании расходов Удмуртской Республики, заключенных между некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" (далее - Фонд) и Удмуртской Республикой (далее - соглашения о софинансировании), критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями.
2. Для целей реализации настоящих Правил уполномоченными исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики (далее - уполномоченные органы Удмуртской Республики) являются:
[bookmark: P7015]1) Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики - в случае, если соглашения о софинансировании затрагивают объекты энергетической и (или) инженерной инфраструктуры муниципальных образований;
[bookmark: P7016]2) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики - в случае, если соглашения о софинансировании затрагивают объекты транспортной инфраструктуры муниципальных образований;
3) Министерство экономики Удмуртской Республики - в случаях, не указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.
[bookmark: P7018]3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при решении вопросов местного значения, связанных с реализацией мероприятий и проектов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или) капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности, которые включены в паспорта программ комплексного развития моногородов (в том числе на выполнение проектно-изыскательских работ, на разработку и экспертизу проектно-сметной документации) (далее - мероприятия).
[bookmark: P7019]4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченным органам Удмуртской Республики на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется постановлением Правительства Удмуртской Республики о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования либо о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, в отношении которых приняты решения о предоставлении субсидий (далее - распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований).
В случае софинансирования расходного обязательства муниципального образования исключительно за счет средств бюджета Удмуртской Республики уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с пунктом 5 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12 декабря 2016 года N 508.
[bookmark: P7022]6. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из бюджета Удмуртской Республики;
2) обязательство муниципального образования по достижению значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;
3) принятие муниципального правового акта, предусматривающего осуществление капитальных вложений в текущем финансовом году (в случае, если субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по осуществлению капитальных вложений);
4) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта или типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства (в случае, если субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по осуществлению капитальных вложений, за исключением выполнения проектно-изыскательских работ, в том числе разработки и экспертизы проектно-сметной документации);
5) наличие паспорта программы комплексного развития моногорода, утвержденного в порядке, установленном решением проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Моногорода";
6) наличие мероприятий (проекта), софинансирование которых осуществляется из бюджета Удмуртской Республики, в паспорте программы комплексного развития муниципального образования;
7) согласие муниципального образования с условиями, указанными в направленном уполномоченным органом Удмуртской Республики проекте соглашения о предоставлении субсидии;
8) обязательство муниципального образования по обеспечению привлечения инвестиций в ходе реализации инвестиционных проектов и достижению значений целевых показателей, установленных в соглашении о софинансировании.
[bookmark: P7031]7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является включение муниципального образования в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утверждаемый Правительством Российской Федерации.
8. Муниципальные образования, которым могут быть предоставлены субсидии, определяются соглашениями о софинансировании без проведения конкурса.
9. Уполномоченный орган Удмуртской Республики направляет муниципальным образованиям, которым могут быть предоставлены субсидии, письменное уведомление о возможности их предоставления (далее - уведомление о возможности предоставления субсидий).
[bookmark: P7034]10. Для получения субсидии муниципальное образование представляет в уполномоченный орган Удмуртской Республики заявку на предоставление субсидии по форме, установленной уполномоченным органом Удмуртской Республики (далее - заявка), и следующие документы:
1) копию паспорта программы комплексного развития моногорода, утвержденного в порядке, установленном решением проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Моногорода";
2) выписку из решения о бюджете муниципального образования, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из бюджета Удмуртской Республики, в том числе за счет средств, поступивших от Фонда;
3) копию муниципального правового акта, предусматривающего осуществление капитальных вложений в текущем финансовом году (в случае, если субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по осуществлению капитальных вложений);
4) копию утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта или типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства (в случае, если субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по осуществлению капитальных вложений, за исключением выполнения проектно-изыскательских работ, в том числе разработки и экспертизы проектно-сметной документации).
[bookmark: P7039]11. Заявка подписывается уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования (далее - уполномоченный орган муниципального образования).
Копии документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, заверяются уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа муниципального образования и представляются в уполномоченный орган Удмуртской Республики вместе с их подлинниками. Копии документов должны быть тождественны их подлинникам.
Полномочия должностного лица уполномоченного органа муниципального образования на подписание заявки и заверение копий документов, за исключением случаев наличия у него указанных полномочий в силу закона или иного нормативного правового акта (муниципального правового акта), удостоверяются выданной в установленном порядке доверенностью, которая представляется вместе с заявкой и другими документами, указанными в пункте 10 настоящих Правил.
12. Документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил, представляются в течение срока их приема, установленного уполномоченным органом Удмуртской Республики, который не может составлять менее 3 рабочих дней.
13. Должностное лицо уполномоченного органа Удмуртской Республики, осуществляющее прием документов на предоставление субсидии (далее - должностное лицо уполномоченного органа Удмуртской Республики), сличает копии представленных документов с их подлинниками. Подлинники представленных документов возвращаются представившему их лицу.
14. Должностное лицо уполномоченного органа Удмуртской Республики отказывает в приеме документов (копий документов) в случае их непредставления (представления не в полном объеме), представления их за пределами срока, установленного для их приема, и (или) несоблюдения требований к оформлению документов, установленных пунктом 11 настоящих Правил.
Отказ в приеме документов оформляется в письменной форме и направляется с приложением представленных документов в муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня их представления в уполномоченный орган Удмуртской Республики с указанием причин отказа.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа в приеме документов, муниципальное образование вправе повторно обратиться в уполномоченный орган Удмуртской Республики для получения субсидии в срок, установленный уполномоченным органом Удмуртской Республики.
15. При представлении в полном объеме документов (копий документов), в установленный срок и соответствующих требованиям к их оформлению должностное лицо уполномоченного органа Удмуртской Республики регистрирует заявку в порядке ее поступления в соответствующем журнале с присвоением регистрационного порядкового номера.
16. Уполномоченный орган Удмуртской Республики в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
16.1. В случае если субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на выполнение проектно-изыскательских работ, в том числе на разработку и экспертизу проектно-сметной документации, распределение субсидий между муниципальными образованиями при одновременном представлении заявок двумя и более муниципальными образованиями при недостаточности средств производится пропорционально с учетом заявленных сумм и ограничения, установленного пунктом 4 настоящих Правил.
При представлении заявки одним муниципальным образованием субсидия предоставляется с учетом ограничения, установленного пунктом 4 настоящих Правил.
17. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие муниципального образования критерию отбора, установленному пунктом 7 настоящих Правил;
2) несоблюдение условий предоставления и расходования субсидий, установленных пунктом 6 настоящих Правил, в том числе несогласие уполномоченного органа муниципального образования с условиями, указанными в проекте соглашения о предоставлении субсидии;
3) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу Удмуртской Республики на предоставление субсидий.
18. О принятом решении уполномоченный орган Удмуртской Республики письменно информирует муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения.
19. По результатам рассмотрения документов уполномоченный орган Удмуртской Республики в течение 30 календарных дней после принятия решения о предоставлении субсидий разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Удмуртской Республики проект постановления Правительства Удмуртской Республики о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, по заявкам которых приняты решения о предоставлении субсидий.
20. На основании постановления Правительства Удмуртской Республики о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований уполномоченный орган Удмуртской Республики заключает с уполномоченными органами муниципальных образований соглашения о предоставлении субсидий.
21. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в срок не позднее 10 календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства Удмуртской Республики о распределении субсидий. Форма соглашения утверждается соответствующим уполномоченным органом Удмуртской Республики и должна соответствовать типовой форме соглашения, утвержденной Министерством финансов Удмуртской Республики.
В случае отказа муниципального образования от заключения соглашения о предоставлении субсидии или незаключения указанного соглашения в установленный срок субсидия не предоставляется.
22. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.
[bookmark: P7061]23. Целевыми показателями результативности использования субсидий (далее - целевые показатели) являются:
1) количество созданных рабочих мест, единиц;
2) объем привлеченных инвестиций, тыс. рублей.
[bookmark: P7064]23.1. Значения целевых показателей определяются по инвестиционным проектам, соответствующим требованиям пункта 4.1 Правил предоставления из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года N 1186, и для реализации которых необходимы создаваемые объекты инфраструктуры.
23.2. Достигнутые значения целевого показателя "Количество созданных рабочих мест" определяются в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, реализующих заявленные инвестиционные проекты на территории моногорода (далее - хозяйствующие субъекты), по итогам отчетного периода (принятого равным календарному году), установленного соглашением о предоставлении субсидии, как прирост показателя средней численности работников последнего месяца отчетного периода относительно последнего месяца предыдущего отчетного периода.
Если хозяйствующий субъект создан для реализации инвестиционного проекта, в результате которого создается новое предприятие/производство/объект и при этом не предполагается его реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, дооборудование, то по итогам первого отчетного периода дополнительно могут учитываться рабочие места хозяйствующего субъекта, созданные им в рамках реализации данного инвестиционного проекта в период с начала его реализации. В этом случае в первом отчетном периоде целевой показатель эффективности "Количество созданных рабочих мест" определяется как показатель средней численности работников хозяйствующего субъекта за последний месяц отчетного периода.
23.3. Достигнутые значения целевого показателя эффективности "Объем привлеченных инвестиций" определяется на конец отчетного периода, установленного соглашением о предоставлении субсидии, как прирост фактически произведенных хозяйствующими субъектами затрат по инвестиционным проектам, реализуемым в моногороде, при условии, что инвестиционные проекты отвечают требованиям, перечисленным в пункте 23.1, включая затраты на:
1) подготовку проекта;
2) предпроектные работы;
3) приобретение земельных участков, зданий, сооружений, оборудования, нематериальных активов;
4) проектные работы;
5) строительно-монтажные работы;
6) пусконаладочные работы;
7) подбор и обучение персонала;
8) инвестиции в оборотный капитал, произведенные до ввода в эксплуатацию объектов в рамках реализации инвестиционных проектов.
Ранее понесенные хозяйствующим субъектом затраты, связанные с реализацией инвестиционных проектов, на проектные работы, незавершенное строительство, закупку материально-технических ресурсов, могут быть учтены при условии, что указанные затраты относятся к этапу инвестиционных проектов либо инвестиционному проекту в целом, который будет обеспечивать создание новых рабочих мест и для реализации которого необходимы создаваемые объекты инфраструктуры.
Ранее понесенные затраты на реализацию этапов инвестиционных проектов в части объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию и функционирующих без использования объектов инфраструктуры, создаваемых с привлечением средств Фонда, или реализованных без использования средств Фонда, при определении достигнутого значения не учитываются.
[bookmark: P7078]23.4. В случае предоставления субсидий на финансирование объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований целевыми показателями являются:
1) степень технической готовности объектов капитального строительства, предусмотренных к вводу в эксплуатацию;
2) отношение количества объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, к общему количеству запланированных к вводу объектов капитального строительства.
Показатель степени технической готовности объекта капитального строительства рассчитывается как отношение выполненных объемов работ в действующих ценах (базовых ценах) к сметной стоимости объекта капитального строительства в действующих ценах (базовых ценах) в процентах. Степень технической готовности объекта капитального строительства равна 100 процентам, если выдано разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
23.5. В случае предоставления субсидий на финансирование объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований целевым показателем является ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
Значение данного показателя рассчитывается в соответствии с утвержденной проектной документацией на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта.
[bookmark: P7084]23.6. В случае предоставления субсидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на выполнение проектно-изыскательских работ, в том числе на разработку и экспертизу проектно-сметной документации, целевым показателем является утвержденная проектная документация на объекты капитального строительства, имеющая положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта или типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства.
Значение целевого показателя принимается равным 1 (единице), устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии с учетом показателей, установленных в паспортах программ комплексного развития моногородов.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется исходя из степени достижения значения целевого показателя, на основе анализа отчетности муниципальных образований.
При наличии утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта или типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, значение целевого показателя считается достигнутым и принимается равным 1 (единице).
Использование субсидии признается эффективным в случае достижения значения целевого показателя, равном 1 (единице). В противном случае использование субсидии признается неэффективным.
24. Значения целевых показателей результативности предоставления субсидии, указанные в пунктах 23.4 - 23.6 настоящих Правил, устанавливаются уполномоченным органом Удмуртской Республики в соглашении о предоставлении субсидии.
24.1. Значения целевых показателей результативности предоставления субсидии, указанные в пункте 23 настоящих Правил, устанавливаются соглашением о софинансировании.
25. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется главными распорядителями бюджетных средств по итогам года, в котором предоставлена субсидия (далее - отчетный финансовый год).
Эффективность использования субсидии оценивается исходя из степени достижения муниципальным образованием достижения значений целевых показателей результативности использования субсидии.
Уровень достижения значения i-го целевого показателя рассчитывается по формуле:

Пi = Тi / Si x 100%, где:

Пi - уровень достижения значения i-го целевого показателя;
Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Эффективность использования субсидии муниципальным образованием по итогам отчетного финансового года рассчитывается по формуле:

Э = SUM Пi / n, где:

Пi - уровень достижения значения i-го целевого показателя;
n - количество целевых показателей результативности использования субсидии по муниципальному образованию за отчетный финансовый год.
[bookmark: P7106]26. Муниципальное образование ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган Удмуртской Республики, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии:
1) отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, а также другие отчеты и сведения, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии;
2) сведения о выполненных работах, прочих затратах, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;
3) расчет объема средств, запрашиваемых у уполномоченного органа Удмуртской Республики в рамках соглашения о предоставлении субсидии.
26.1. Муниципальное образование представляет в Министерство экономики Удмуртской Республики сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, указанные в пункте 23 настоящих Правил, установленные соглашением о софинансировании, а также другие отчеты и сведения, предусмотренные соглашением о софинансировании.
Порядок, сроки и формы представления отчетности устанавливаются Министерством экономики Удмуртской Республики.
27. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Субсидии, использованные не по целевому назначению либо с нарушением условий их предоставления и расходования, подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке:
[bookmark: P7113]1) уполномоченный орган Удмуртской Республики, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет в уполномоченный орган муниципального образования письменное уведомление о возврате суммы предоставленной субсидии;
2) муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со дня получения уполномоченным органом письменного уведомления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, обязано перечислить сумму предоставленной субсидии в бюджет Удмуртской Республики.
В случае неперечисления муниципальным образованием в указанный срок суммы предоставленной субсидии в бюджет Удмуртской Республики уполномоченный орган Удмуртской Республики, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, принимает меры для ее возврата в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
28. Субсидии перечисляются муниципальным образованиям в соответствии с графиком платежей, предусмотренным соглашениями о предоставлении субсидии, в следующем порядке:
1) первый платеж осуществляется уполномоченным органом Удмуртской Республики в объеме 30 процентов от установленного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования;
2) последующие платежи осуществляются уполномоченным органом Удмуртской Республики на основании представленных уполномоченным органом муниципального образования сведений, предусмотренных пунктом 26 настоящих Правил.
29. Ответственность за нецелевое использование субсидий, несоблюдение условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящими Правилами, а также достоверность представленных в уполномоченный орган Удмуртской Республики документов и отчетов возлагается на муниципальное образование.
30. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом Удмуртской Республики, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, Министерством экономики Удмуртской Республики, а также Фондом.
31. Проверки соблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляются уполномоченными органами Удмуртской Республики, Министерством финансов Удмуртской Республики, Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики.
32. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Удмуртской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в порядке, предусмотренном Министерством финансов Удмуртской Республики, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
Если иное не установлено соглашением о софинансировании в соответствии с решением уполномоченного органа Удмуртской Республики о наличии потребности в субсидиях, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов Удмуртской Республики, средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субсидий, в порядке, установленном постановлением Правительства Удмуртской Республики.
33. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения уполномоченным органом муниципального образования условий предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения условий и (или) порядка использования субсидии, предоставленной с использованием средств Фонда, к муниципальному образованию применяются следующие штрафные санкции:
1) в случае нецелевого использования субсидии, повлекшего возврат Фонду денежных средств в соответствии с соглашением о софинансировании, муниципальные образования уплачивают в бюджет Удмуртской Республики штраф в размере, устанавливаемом соответствующими уполномоченными органами Удмуртской Республики, но не превышающем 1 процент суммы, подлежащей возврату из бюджета Удмуртской Республики в Фонд;
2) в случае недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашениями о предоставлении субсидии, муниципальные образования уплачивают штраф в размере, равном 1 проценту объема софинансирования расходов муниципального образования, предусмотренного соглашением о софинансировании.
Общий объем штрафов, подлежащих оплате муниципальным образованием в соответствии с настоящим пунктом, не может превышать 2 процентов объема софинансирования расходов муниципального образования, предусмотренных соглашением о софинансировании.
34. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности при невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии, в том числе порядок и предельный объем сокращения субсидий в случае невыполнения муниципальным образованием условий предоставления субсидий и обязательств по целевому и эффективному использованию субсидий, установлены пунктами 24 - 28 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12 декабря 2016 года N 508.
35. Министерство экономики Удмуртской Республики осуществляет контроль за выполнением уполномоченными органами Удмуртской Республики условий соглашений о софинансировании и взаимодействует с Фондом по вопросам реализации соглашений о софинансировании.
Уполномоченные органы Удмуртской Республики, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящих Правил, представляют в Министерство экономики Удмуртской Республики отчетность о выполнении соглашений о софинансировании.
Порядок, сроки и формы представления отчетности устанавливаются Министерством экономики Удмуртской Республики.



[bookmark: _GoBack]
